

Harmonogram realizacji zamówienia

projekt pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”:

- 1) Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców, na którym zostaną omówione uwarunkowania techniczne, zasady i warunki udziału w projekcie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców – **termin do 30.06.2016r.**
- 2) Ocena, analiza, korekta ankiet złożonych przez mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz wezwanie mieszkańców do ewentualnych poprawek – **termin realizacji: do 8.07.2016**
- 3) Przygotowanie innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 4.1 RPO WM, tj. m.in. oświadczeń przystąpienia do projektu, umów użyczenia, umów regulujących współpracę mieszkańców z Gminą Nadarzyn w ramach projektu oraz wsparcie merytoryczne związane z podpisaniem ww. dokumentacji. Wszystkie umowy, oświadczenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez mecenasa Urzędu Gminy Nadarzyn – **termin realizacji: do 22.07.2016**
- 4) Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU), polegającego na zaprojektowaniu Infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach indywidualnych dla ok. 350 gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn. Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM działanie 4.1. – **termin realizacji: do 26.08.2016**
- 5) Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu oraz innych niezbędnych dokumentów wg listy załączników do wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi/wskazaniami IOK w zakresie przygotowania studium wykonalności do wniosku w ramach RPO WM 2014-2020 – **termin realizacji: do 26.08.2016**
- 6) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w ramach działania 4.1 zgodnie z wytycznymi IOK, w szczególności zgodnie z Regulaminem Konkursu, Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie, za pomocą systemów obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego MEWA 2.0 (dalej MEWA 2.0) – **termin realizacji: do 14.09.2016**
- 7) Pilotowanie wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z wprowadzeniem wymaganych korekt i uzupełnień wymaganych przez Instytucję Zarządzającą Programem – **termin realizacji: etap oceny formalnej i merytorycznej wniosków.**
- 8) Wsparcie merytoryczne podczas ewentualnej konieczności przygotowania protestu do oceny wniosku **termin realizacji: etap oceny formalnej i merytorycznej wniosków.**
- 9) Minimum dwa spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.