
 

Uchwała Nr III.43.2024 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 26 czerwca 2024r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030. 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024r. 

poz. 278) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz w wyniku realizacji uchwały nr LXIX.914.2023 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030 uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030, w brzmieniu 

nadanym w załączniku do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr III.43.2024 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26.06.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
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   Opracowanie:  

Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski  

Zespół badawczy:  

mgr Mariusz Malinowski   

mgr Michał Marciniak 
 

Adnotacja:  

Dokument został opracowany zgodnie ze Standardami 

dostępności dla polityki spójności 2021-2027 stanowiącymi 

załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

Niniejszy dokument nie został wyjustowany w celu zapewnienia 

większej dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
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Rozdział I. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do programu rewitalizacji pokazując strukturę programu rewitalizacji  

Rewitalizacja to skoordynowany wielopłaszczyznowy i wielowątkowy proces, prowadzony wspólnie 

przez władzę samorządową oraz inne podmioty, w tym społeczne i gospodarcze, mający na celu 

przeciwdziałanie degradacji społecznej i przestrzennej, w tym ochronę dziedzictwa narodowego, 

pobudzanie rozwoju oraz poprawę jakości życia.  

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zaplanowanie tego procesu następuje 

niejako w dwóch etapach. Pierwszym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Następuje ono w drodze uchwały Rady Gminy, tzw. uchwały delimitacyjnej opracowanej 

na podstawie Diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Drugim etapem jest 

opracowanie i  uchwalenie dokumentu, na podstawie którego rewitalizacja będzie prowadzona - GPR, 

który jest wieloletnim programem działań w  sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej,  technicznej, środowiskowej (w  zależności od zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych). 

Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy Program został opracowany zgodnie z art. 14-24 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji, w wyniku realizacji uchwały nr LXIX.914.2023 Rada Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 

2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nadarzyn 

do roku 2030 (Program GPR). Obwieszczeniem Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 lipca 2023 r. 

poinformowano mieszkańców o podjęciu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia GPR.  

Program został sporządzony dla obszaru rewitalizacji, którego granice wskazano w uchwale nr 

LXIX.913.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 5781). 

Program zostanie skierowany do wpisu do wykazu programów rewitalizacji woj. mazowieckiego 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wpisu do Wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji gminy nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Nadarzyn został wskazany w stosunku do liczby ludności 

Gminy na podstawie danych UG wynoszącej na koniec roku 2021 14 910 osób1 oraz całkowitej 

powierzchni gminy wynoszącej 73,44 km2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy 

Nadarzyn to powierzchnia 6,43 km2 (8,76%), która zamieszkiwana jest przez 1217 mieszkańców 

(8,16% ogólnej liczby mieszkańców gminy). Granice wytyczonego obszaru zdegradowanego 

pokrywają się z granicami obszaru rewitalizacji.  

Podstawowym celem sporządzenia Programu jest zaplanowanie kierunków działań służących 

eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

 

1 zgodnie z danymi UG Nadarzyn uwzględniając pobyt czasowy.  
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funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do 

rewitalizacji. Program umożliwi realizację działań rewitalizacyjnych, nie tylko przez Gminę i jej 

jednostki organizacyjne, ale też i przez podmioty zewnętrzne.  

Gmina nie posiada aktualnie obowiązującego programu rewitalizacji. Nie ma zatem doświadczeń w 

prowadzeniu działań rewitalizacyjnych finansowanych ze środków regionalnych przeznaczonych na 

takie działania. Pomimo to Gmina realizowała i realizuje obecnie liczne projekty inwestycyjne mające 

znamiona projektów rewitalizacyjnych współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków 

polityki spójności. Przykładem może być projekt „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” 

współfinansowany kwotą 2,5 mln zł ze środków działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20202. Bogate doświadczenie Gminy w 

pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych stanowi przesłankę do skutecznej i efektywnej 

realizacji planowanych do realizacji w GPR działań rewitalizacyjnych.  

Rozdział II. Realizacja zasady partycypacji społecznej i partnerstwa 

Niniejszy rozdział opisuje mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji i konsultacje społeczne. 
 

Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji 

Elementem przygotowania Gminy do koordynacji i zarządzania procesem rewitalizacji było określenie 

interesariuszy rewitalizacji, którzy będą nie tylko odbiorcami, czy uczestnikami działań, ale i ich 

realizatorami, którzy będą mieli realny wpływ na osiąganie celów rewitalizacji Gminy Nadarzyn.  

Partycypacja społeczna na etapie przygotowywania programu 

Obwieszczeniem z dnia 20 lipca 2023 r. o podjęciu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030 

poinformowano mieszkańców o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 

Gminie wraz z podjęciem uchwały intencyjnej rozpoczynającej prace nad GPR. Zaproszono również 

mieszkańców do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.  

W toku roboczych prac z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych 

dyskutowano możliwe kierunki działań rewitalizacyjnych. Skonsultowano się również z 

przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców. Szczególnie ważną grupą interesu byli seniorzy. 

Odnośnie głosów przedsiębiorców lokalnych odbyto konsultacje z przedstawicielami LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice. Lokalna Grupa Działania to organizacja zrzeszająca przedstawicieli trzech 

sektorów z terenu gminy Nadarzyn, przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i 

publicznego. LGD posiada status stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną zgodnie z 

przepisami ustawy o Prawo stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Z analizy, dyskusji i 

obserwacji ze środowiskiem przedsiębiorców gminy Nadarzyn wynika, że przedsiębiorcy w 

niewystarczający sposób korzystają z regionalnych producentów (np. ogórków, kapusty kiszonej, 

rękodzieło, rzemiosło lokalne,), słabo znają i wykorzystują lokalne zasoby i walory lokalny potencjał 

 

2 Zob. więcej Mapa dotacji  

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746700/
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szczególnie środowiskowy i rekreacyjny terenów znajdujących się w sąsiedztwie Warszawy. Z drugiej 

strony - z punktu widzenia społecznego zagrożenie stanowią firmy, których rozwój stanowi 

potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zanika rzemiosło artystyczne i tradycyjne zawody. Analiza 

danych statystycznych dotyczących lokalnej przedsiębiorczości pokazuje potrzebę kontynuacji 

wsparcia MSP w obszarze w obszarze środków na start nowej firmy, szkoleń i doradztwa. Odpowiedzią 

na te wyzwania będzie przedsięwzięcie rewitalizacyjne P5. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

na terenie Gminy Nadarzyn. Kolejny z projektów skierowanych w znacznej części do przedsiębiorców – 

to projekt: Nadarzyn 2.0 - nowe otwarcie: Nadarzyn - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek 

przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców. Celem 

Lokalnego inkubatora przedsiębiorczości  będzie pomoc nowopowstałym firmom z sektora MSP w 

osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu ich np. na współpracę z firmami funkcjonującymi na 

terenie gminy. Dla osób chcących założyć własną firmę - Lokalny inkubator przedsiębiorczości — 

stanowiłby wylęgarnię pomysłów, inicjatyw, planów, prowadziłby okresowe szkolenia zwiększające 

konkurencyjność ofert. Pośród rozmów z przedstawicielami przedsiębiorców wskazywano, że 

głównym atutem obszaru gminy jest położenie na obszarze aglomeracji warszawskiej. Zasadne będzie 

zatem zwrócenie uwagi na ten potencjał gminy w tworzonych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 

Przynależność gminy do WOF i Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” stwarza możliwości 

finansowania inwestycji społeczno-gospodarczych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-

2027 ze środków dedykowanych na instrumenty terytorialne mogących stanowić swoistą „bazę” dla 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji ze środków pomocowych na lata 2023-

2027. 

Kolejną grupą interesu uczestniczącą w konsultacji na etapie tworzona GPR byli seniorzy. Pośród 

zebranych propozycji można wskazać na zgłoszenie Stowarzyszenia Seniorów Gminy Nadarzyn oraz 

Rada Seniorów Gminy Nadarzyn dotyczące potrzeby organizacji miejsc aktywności dla seniorów w 

centralnej części gminy. Zarówno Rada Seniorów jak i Stowarzyszenie działają już od wielu lat na rzecz 

seniorów z gminy realizując małe i duże projekty, które przyczyniają się do zwiększenia ich aktywności 

i zaangażowania społecznego. Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób 

starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej gminy Nadarzyn. 

Dodatkowo Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów 

Gminy Nadarzyn. 

Podczas spotkań podkreślano korzystną strukturę demograficzną gminy Nadarzyn. W latach 2016-

2021 liczba mieszkańców wzrosła o 12,1%, a w latach 2002 – 2021 o prawie 40%, co świadczy o 

wysokim potencjale społecznym i gospodarczym gminy. Wzrost liczby mieszkańców odnotowano we 

wszystkich grupach funkcjonalnych. W kontekście uwarunkowań gospodarczych pozytywny jest 

wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, który w analizowanych latach 2016-2020 wyniósł 516 osób 

oraz w wieku przedprodukcyjnym, który osiągnął wynik 349 osób; 60,52% ludności stanowią osoby w 

wieku produkcyjnym, 22,75% mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 16,72% stanowią 

osoby w wieku poprodukcyjnym. Analizując współczynnik obciążenia demograficznego w gminie 

Nadarzyn w latach 2016-2022 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 2,5 punktu procentowego. 

Porównując wskaźnik współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi dla wszystkich 

gmin w powiecie pruszkowskim wynika, że w gminie Nadarzyn współczynnik ten nie wzrasta tak 

szybko jak w przypadku pozostałych gmin. Procesy starzenia się społeczeństwa oraz wydłużający się 
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okres życia mieszkańców stanowi istotny sygnał dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, który w 

perspektywie kolejnych lat będzie wymuszał realizację różnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych, 

zwiększenia ich aktywności społecznej i zawodowej. Przedstawiciele seniorów wskazywali szczególnie 

na potrzeby realizacji projektów miękkich, aktywizujących mieszkańców. Wskazywali również na 

potrzebę zapewnienia miejsca spotkania i rekreacji na obszarze rewitalizacji. Odpowiedzią na to 

wyzwanie będzie projekt mający na celu uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przylegającego 

do Placu Poniatowskiego w Nadarzynie. Kolejnym wyzwaniem wskazanym przez organizacje 

nadarzyńskie organizacje senioralne była potrzeba zagospodarowania terenu przylegającego Klubu 

Seniora „Oficyna” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie zlokalizowanego w 

Młochowskim Zespole Pałacowo – Parkowym. Odpowiedzią na to wyzwanie będzie projekt polegający 

na zagospodarowaniu terenu stawu w Parku Młochowskim. Kolejną odpowiedzią na tą propozycję 

będą zadania szkoleniowe i animacyjne zaplanowane w ramach projektu pod roboczą nazwą: 

Społecznie zorganizowani  - uruchamianie lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej mieszkańców 

Nadarzyna. 

W toku spotkań z mieszkańcami konsultowano się również z przedstawicielami Stowarzyszenia 

Ochotnicza Straż Pożarna Nadarzyn, Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna Młochów oraz 

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,ORZEŁ’’ Nadarzyn. Przedstawiciele OSP działających na 

terenie gminy wyrazili swoje oczekiwanie realizacji takich projektów na terenie obszaru rewitalizacji, 

które pomogą w dalszej aktywizacji i integracji mieszkańców. Odpowiedzią na to wyzwanie będzie 

projekt rewitalizacyjny P6. Społecznie zorganizowani  - uruchamianie lokalnej aktywności i rewitalizacji 

społecznej mieszkańców Nadarzyna oraz P7. Kogel-mogel - twórczo wspieramy mieszkańców 

Nadarzyna. 

Projekt uchwały Rady Gminy przyjmujący GPR oraz sam projekt Programu został poddany 

konsultacjom społecznym przewidzianym w ustawie o rewitalizacji. W ramach ustawowej procedury 

partycypacji zastosowano, co najmniej wymagane minimalne narzędzia konsultacji (art. 6 ust. 4 

ustawy o rewitalizacji.  Konsultacje prowadzone były w formie: zbierania uwag, propozycji lub opinii w 

formie papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy Nadarzyn, lub elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej gminy z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, ankiety dostępnej w formie 

formularza on-line oraz zbierania uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu. Konsultacje społeczne 

rozpoczęły się w dniu 6 marca 2024 r. i potrwały do 11 kwietnia 2024 r. W toku konsultacji nie 

zgłoszono żadnych uwag do projektu GPR.  

Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i oceny realizacji programu 

Organem zapewniającym udział interesariuszy na etapie wdrażania i oceny realizacji programu będzie 

Komitet Rewitalizacji ustanowiony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rewitalizacji. Zgodnie 

z ustawą o rewitalizacji – opracowany został projekt uchwały Rady Gminy regulujący zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na potrzeby realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030. Dokument poddany został konsultacjom 

społecznym zgodnie z przepisami art. 6 ust. 3 ustawy o rewitalizacji. W ramach ustawowej procedury 

partycypacji zastosowano, co najmniej wymagane minimalne narzędzia konsultacji (art. 6 ust. 4 

ustawy o rewitalizacji.  Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 6 marca 2024 r. i potrwały do 11 

kwietnia 2024 r. Konsultacje prowadzone były w formie: zbierania uwag, propozycji lub opinii w 
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formie papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy Nadarzyn, lub elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej gminy z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, ankiety dostępnej w formie 

formularza on-line oraz zbierania uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu. W okresie trwania 

konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały. Uchwała dotycząca określenia 

regulaminu komitetu rewitalizacji została przyjęta przed uchwaleniem GPR.  

Dodatkowo w działania dotyczące wdrażania GPR będą angażowane środowiska ściśle współpracujące 

z Gminą  – na zasadzie bieżącego doradztwa i opiniowania kluczowych kwestii w przedmiocie 

rewitalizacji. Należą do nich m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zajmujący się 

szczególnie kwestiami osób potrzebujących wsparcia. 

Zgodnie z zasadą partnerstwa w proces rewitalizacji zostaną włączone różne grupy interesariuszy, co 

przełoży się na liczne przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez jednostki organizacyjne gminy i 

podmioty spoza sektora finansów publicznych. Dzięki włączeniu różnych środowisk w proces 

wdrażania działań rewitalizacyjnych zostanie zapewniona zasada komplementarności działań, a sam 

proces zostanie lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców.  

Na etapie realizacji działań rewitalizacyjnych planuje się zaangażowanie partnerów społecznych w 

postaci, przykładowo: włączenie sektora pozarządowego w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

jako podmiotów samodzielnie wdrażających przedsięwzięcia rewitalizacyjne lub jako partnerów w 

przedsięwzięciach. Cykliczne oceny aktualności i stopnia realizacji GPR dokonywana w raporcie 

rocznym o stanie gminy podlegać będą ocenie i opiniowaniu Komitetu Rewitalizacji, a także 

upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nadarzyn (BIP), dzięki czemu możliwy będzie 

dialog społeczny wokół jakości procesu rewitalizacji i jego bieżących rezultatów.  

Rozdział III. Diagnoza obszaru rewitalizacji zjawisk negatywnych i lokalnych 
potencjałów 

Niniejszy rozdział opisuje diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych oraz zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne 

dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów 

najbardziej wymagających wsparcia oraz lokalne potencjały występujące na terenie wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji. 
 

Analiza negatywnych zjawisk obszaru rewitalizacji  

Diagnoza delimitacyjna służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji składała 

się z dwóch części merytorycznych obejmujących analizę ogólną czynników i zjawisk kryzysowych 

występujących na terenie gminy oraz analizę służącą określeniu wewnątrzgminnych zagadnień 

problemowych z uwzględnieniem ich skali i rozkładu w poszczególnych jednostkach urbanistycznych 

poddanych analizie w Gminie Nadarzyn.  

Nadarzyn położony przy ruchliwej trasie z Warszawy do Katowic jest starą osadą z tradycją sięgającą 

czasów Księstwa Mazowieckiego. Pierwsze wzmianki o Nadarzynie pochodzą z początków XV wieku, 

kiedy stanowił prywatną własność rodziny Nadarzyńskich herbu Radwan, rezydującej w sąsiednim 

Ruścu. Obecnie Gmina Nadarzyn jest prężnie rozwijającą się gminą w pierwszej 10. najbogatszych 

gmin w Polsce.  
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Gmina zajmuje obszar 7 343,76 ha, co stanowi niemal 30% powierzchni powiatu pruszkowskiego, a 

zamieszkuje ją - zgodnie z danymi Urzędu Gminy (stan na 31 grudnia 2021 r.) 14 910 mieszkańców, co 

stanowi 8,7% ludności powiatu. Średnia gęstość zaludnienia gminy w 2021 r. wynosiła 195 osób/km2 i 

zwiększyła się o 17 osób/km2 w stosunku do roku 2016. Według danych na koniec 2021 r. w 

sołectwach gminy było 5 907 gospodarstw domowych (o 194 więcej niż w 2020 r.). 

Pierwsza część diagnozy skupiła się na kwestiach związanych z negatywnymi zjawiskami  

w sferze społecznej. W tym zakresie, za najważniejsze należy wskazać, że głównym atutem Gminy   

Nadarzyn jest  jej  położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej, w paśmie  rozwojowym o 

znaczeniu  transeuropejskim. Gmina należy do jednostek samorządowych o dużej  atrakcyjności  

lokalizacyjnej pod względem funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych. 

W dużym  stopniu  jest  to wynikiem „renty położenia”, czyli niewielkiej odległości od Warszawy. Z 

uwagi na swoje położenie w bliskości Warszawy w gminie następuje stały spadek znaczenia funkcji 

rolniczej. Coraz szybszy natomiast jest rozwój funkcji  gospodarczych  związanych  z  pojawieniem  się  

firm logistycznych, spedycyjnych i usługowych oraz zakładów drobnej wytwórczości, rzemiosła i 

handlu. Gmina pełni również funkcję „sypialnianą” dla osób pracujących w Warszawie. Diagnoza 

pokazała jednak niski stopień aktywności mieszkańców w sprawy społeczne mierzony wskaźnikiem 

aktywności organizacji pozarządowych.  

Pośród silnych stron uwarunkowań stymulujących rozwój gminy w obszarze społecznym w Strategii 

Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2023-2030 przyjętej w 25 października 2023 r. przez Radę Gminy 

Nadarzyn wskazano stały wzrost liczby mieszkańców Gminy–utrzymujące się dodatnie saldo migracji – 

w 2014 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła ok. 12 tys. podczas gdy na koniec 2021 r. było to już 

14,4 tys. mieszkańców; kolejną silną stroną gminy jest korzystna struktura ludności –przewaga 

ludności w wieku produkcyjnym. Istotnymi wskaźnikami, pomocnymi w ocenie sytuacji 

demograficznej, jest udział ludności według ekonomicznych grup wieku3. Negatywna sytuacja obszaru 

rewitalizacji wynika z uwarunkowań społecznych gminy opisanych również w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021-2027, która została przyjęta uchwałą nr 

XXXIV.462.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 marca 2021 r.  

Liczba mieszkańców gminy corocznie wzrasta. W latach 2016-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 

12,1%, a w latach 2002 – 2021 o prawie 40%, co świadczy o wysokim potencjale społecznym i 

gospodarczym gminy. Zachodzące zmiany demograficzne, które są charakterystyczne dla całej Polski, 

powiatu oraz województwa mazowieckiego, wskazują na szybki przyrost liczby ludności znajdującej się 

w wieku poprodukcyjnym. Analizując współczynnik obciążenia demograficznego w gminie w latach 

2016-2020 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 2,5 punktu procentowego. Polityka senioralna w 

gminie realizowana jest na podstawie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej Gminy Nadarzyn na lata 

 

3 Wyróżniamy:  
• wiek przedprodukcyjny - przedział wiekowy obejmujący osoby, które nie ukończyły 18. lub 15. roku życia w zależności od 
przyjętej klasyfikacji; jest to wiek, w którym ludzie zazwyczaj nie podejmują pracy z powodu kształcenia się lub nie mogą 
być zatrudnione na mocy przepisów kodeksu pracy ze względu na zbyt niski wiek,  
• wiek produkcyjny – przedział wiekowy, w którym ludzie zazwyczaj podejmują pracę. W zależności od przyjętej klasyfikacji 
wiek produkcyjny obejmuje: kobiety między 15. lub 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni między 15. lub 18. a 64. rokiem 
życia.  
• wiek poprodukcyjny - przedział wiekowy, w którym człowiek zwykle kończy już pracę zawodową; zgodnie z najczęściej 
stosowaną klasyfikacją w wieku poprodukcyjnym znajdują się kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 
lat i więcej.  
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2018-2025 . Aktywną rolę w realizacji gminnej polityki senioralnej odgrywa Gminna Rada Seniorów 

oraz Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn, a także instytucje samorządowe tj. Nadarzyński 

Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn. Działają one na rzecz poprawy dostępności 

oferty kulturalnej dla seniorów, wzmacniają ich aktywność społeczną, a także zapewniają 

alternatywne formy spędzania czasu wolnego. 

Wzrost liczby ludności w gminie Nadarzyn wynika przede wszystkim z przyrostu naturalnego oraz 

dodatniego salda migracji, które w ostatnich latach utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to 

pozytywny proces i silna strona gminy. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje fakt 

przynależności gminy do Aglomeracji Warszawskiej obejmującej Warszawę i jej przedmieścia oraz 

obszary podmiejskie stolicy. Atrakcyjność miejscowości zlokalizowanych w gminach znajdujących się 

pod Warszawą sprawia, że większość młodych ludzi osiedla się w gminach sąsiadujących ze stolicą. 

Atrakcyjność tej gminy i pełnienie funkcji „sypialnianej” względem stolicy sprawia, że w gminie od 

wielu lat utrzymuje się wysokie dodatnie saldo migracji. Jednakże napływ ludności wymusza realizację 

nowych inwestycji, które mają zapewnić odpowiednie warunki do życia i zaspokajania podstawowych 

potrzeb mieszkańców (np. rozwój mieszkalnictwa, infrastruktury technicznej, edukacyjnej, 

komunikacyjnej). 

Na przestrzeni lat 2017 -2021 odnotowano spadek o połowę procentowego udziału osób 

korzystających ze świadczeń społecznych w ludności ogółem, z 2,8% w 2017 r. do 1,4% w 2021 r. Dane 

pokazujące sytuację społeczną w skali gminy różnią się jednak w stosunku do poszczególnych 

miejscowości gminy, szczególnie w zakresie występowania zjawiska ubóstwa. Świadczy to o 

poprawiającej się sytuacji życiowej mieszkańców gminy. Beneficjenci pomocy społecznej korzystają ze 

wsparcia finansowego i niefinansowego. Główne powody korzystania z pomocy społecznej to  

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i ubóstwo. Polityka rozwoju Gminy 

powinna zatem wesprzeć te grupy odbiorców, aby minimalizować skutki ich marginalizacji, czy 

wykluczenia społecznego. Ważne w kontekście dalszego rozwoju społecznego będzie zwrócenie 

szczególnej uwagi na osoby zależne, osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne czy ubogie. 

Polityka wspierania rodzin na terenie Gminy funkcjonuje dobrze. Program wspierania rodzin realizuje 

szereg działań na rzecz rodziny znajdującej się w kryzysie, zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Polityka 

wspierania rodzin przyjmuje kilka aspektów, do których zaliczane są głównie udzielanie pomocy w 

formie dożywiania, czy wsparcie asystenta rodziny.  

Wśród osób korzystających z pomocy społecznej dużą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością. 

W 2021 r. GOPS w Nadarzynie przyznał 56 zasiłków celowych, 21 zasiłków celowych specjalnych, 5 

zasiłków okresowych oraz 39 zasiłków stałych. Sytuacja ta ulega corocznej poprawie. Natomiast liczba 

udzielanej pomocy w formie usług opiekuńczych przyjmuje tendencję wzrostową, a sytuacja 

demograficzna i procesy starzenia się społeczeństwa mogą wpłynąć na znaczny wzrost liczby ludności 

potrzebującej takiej formy pomocy w przyszłości. Wskazane będą zatem działania wzmacniające 

dostępność osób niepełnosprawnych do kultury, edukacji i rekreacji. Rozwój Gminy w tym obszarze 

powinien zatem dążyć do aktywnego włączenia tych osób w życie społeczne Gminy. 

W gminie odnotowuje się systematyczny spadek liczby rodzin i osób korzystających z pomocy 

społecznej, co świadczy o poprawiającej się sytuacji życiowej mieszkańców gminy. Liczba osób 
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pobierających zasiłki celowe na przestrzeni ostatnich lat przedstawia porównywalną wartość, gdzie 

nie można wskazać tendencji ani wzrostowej, ani malejącej.  

Jako kolejne przeanalizowano negatywne zjawiska w sferze gospodarczej. Najliczniejszą grupę 

zawodową stanowią osoby pracujące w sektorze usługowym, do którego zalicza się działalność 

związana z handlem, zakwaterowaniem, gastronomią, informacją, a także naprawą pojazdów czy 

transportem. Liczba ta stale rośnie od 2011 roku. Skala zjawiska wyrejestrowań z ewidencji 

działalności gospodarczej pozwala na stwierdzenie, iż problemy gospodarcze w sektorze małych i 

mikroprzedsiębiorstw współwystępują w tych częściach Gminy, w których stwierdzono istnienie 

kluczowych problemów społecznych. Na koniec 2021 roku w gminie zarejestrowanych było 3,2 tys. 

przedsiębiorców, z czego 2,4 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą. Dobrą sytuację gospodarczą oraz kondycję nadarzyńskich firm potwierdzają wskaźniki 

rejestrowania nowych działalności gospodarczych i podmiotów wykreślanych z rejestru REGON na 10 

tys. ludności. W analizowanych latach systematycznie zwiększa się dysproporcja podmiotów nowo 

powstałych w stosunku do podmiotów likwidowanych. Najwięcej firm działa w branżach: handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna. Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta konkurencyjność 

regionu, tym samym odnotowuje się wzrost średniego wynagrodzenia brutto. W 2021 roku przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie wynosiło 6773,28 zł, co odpowiada 112,90% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie zarejestrowanych było 180 

osób bezrobotnych, w tym 100 kobiet z terenu gminy Nadarzyn. W wyniku sytuacji epidemicznej 

odnotowano znaczny wzrost liczby osób bezrobotnych (+70 osób), jednakże w 2021 r. liczba osób 

poszukujących pracę uległa zmniejszeniu o 51. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na terenie gminy 

nie powrócił do wielkości sprzed pandemii, co może świadczyć o potrzebie monitorowania sytuacji 

osób poszukujących pracy na lokalnym rynku. Również w kontekście napływu ludności ukraińskiej 

rynek pracy powinien być stale monitorowany, gdyż w chwili obecnej ludność ukraińska stanowi 

potencjał pracowniczy, ale też może powodować wzrost liczby osób bezrobotnych w gminie. 

Analizując powyższe dane można wskazać, że w dalszym ciągu należy podejmować działania w celu 

podniesienia skuteczności aktywnego stymulowania zatrudnienia, aby ułatwić mieszkańcom 

znalezienie satysfakcjonującej pracy. 

Jako kolejny obszar badawczy przeanalizowano uwarunkowania sfery środowiskowej. Gmina posiada 

cenne obszary objęte prawnymi formami ochrony przyrody i objęte formami ochrony zabytków, a 

także rozległe tereny zielone. Pośród prawnych form ochrony przyrody na terenie gminy występują: 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty (Młochowski Grąd i Młochowski Łęg), pomniki 

przyrody, w tym aleje i drzewa parkowe stanowiące pozostałości po dawnych założeniach 

krajobrazowych. Obszary przyrodniczo-turystyczne położone są z dala od głównej trasy (drogi 

ekspresowej S8) w rejonie południowym i północnym gminy.  

Na terenie gminy zlokalizowane są ogródki działkowe w Wolicy, Nadarzynie, Kajetanach i Walendowie 

oraz w Starej Wsi. Gmina należy do strefy mazowieckiej, w której w wyniku przeprowadzonych badań 

rocznej oceny jakości powietrza odnotowano przekroczenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 

w skali dobowej oraz pyłem zawieszonym PM2,5 w sakli rocznej, a także benzo(a)pirenem w pyle 

zawieszonym PM10 (w skali rocznej). W związku z odnotowanymi przekroczeniami dopuszczalnych 
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poziomów zanieczyszczeń w powietrzu opracowany został Program ochrony powietrza dla stref w 

województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 

substancji w powietrzu. Celem realizacji programu jest osiągnięcie wielkości stężeń poniżej poziomów 

dopuszczalnych poprzez redukcję emisji 44% dla PM10, 57% dla PM2,5, 69% dla benzo(a)pirenu oraz 

27% dla dwutlenku azotu.  

W Programie zostały określone konkretne działania, które zobowiązane są podjąć wszystkie 

samorządy w województwie mazowieckim, aby zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Wśród zadań 

podstawowych wskazano, przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 

na bardziej ekologiczne, czyszczenie ulic „na mokro” i zakaz używania dmuchaw, edukację ekologiczną 

mieszkańców, kontrolę przestrzegania przepisów, poprzez coroczne sprawozdania z podejmowanych 

działań, a dla gmin, w których wymiana kotłów nie przyniesie wystarczającego efektu ekologicznego 

lub z których napływ powinien być zmniejszony: zwiększenie powierzchni zieleni. 

Oprócz zanieczyszczeń powietrza spowodowanych głównie nadmiernym ruchem komunikacyjnym 

oraz antropologiczną działalnością człowieka występują inne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców 

gminy Nadarzyn. W gminie zinwentaryzowano 2904,139 Mg wyrobów zawierających azbest, usunięto 

462,669 Mg wyrobów zawierających azbest. W związku z tym konieczne są dalsze działania 

samorządu, które w sposób efektywny przyczynią się do utylizacji azbestu.  

Z kolei w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Nadarzyn odnotowuje się 

systematyczny wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie. W 2020 r. stosunek zebranych odpadów 

selektywnie do odpadów zmieszanych wyniósł 52,3%, podczas gdy w 2017 r. wynosił on zaledwie 

16,2%. W 2020 r. odebrano od mieszkańców 5929,17 Mg odpadów segregowanych oraz 5 400,99 Mg 

odpadów zmieszanych. Mieszkańcy gminy Nadarzyn systematycznie podejmują działania na rzecz 

ochrony środowiska w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, co potwierdza, że 

edukacja ekologiczna realizowana w gminie przynosi pożądane skutki. Potencjał przyrodniczy i 

kulturowy stanowi ważny obszar budowania kapitału społecznego i gospodarczego. Gmina jest 

atrakcyjnym miejscem do zamieszkania z uwagi na wysokie walory przyrodnicze, które zapewnia 

swoim mieszkańcom. Zlokalizowanie gminy w otoczeniu lasów stwarza warunki „odpoczynku” od 

warszawskiego zgiełku i ruchu ulicznego. 

Negatywne zjawiska ze sfery przestrzenno-funkcjonalno-technicznej w największym stopniu dotyczą 

niskiej dostępności pieszej do podstawowych usług, terenów zieleni i rekreacji dostępnych dla 

mieszkańców. Zidentyfikowane zostały problemy w sferze społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej 

dotyczące braku zagospodarowanych miejsc do spędzania wolnego czasu. Kolejnym obszarem 

planowanych działań powinno być wzmocnienie funkcji centro twórczych m.in. przestrzeni publicznej 

centrum Nadarzyna – na nadarzyńskim rynku, szczególnie w okolicach Placu Poniatowskiego w 

Nadarzynie.  

Część druga diagnozy skupiała się na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

podstawie analiz wskaźnikowych. Zgodnie z obowiązującą metodologią wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dokonano szczegółowej analizy poszczególnych obszarów 

problemowych gminy. Do analizy porównawczej zróżnicowania wewnątrzgminnego wykorzystanych 

zostało 20. wskaźników, z czego 7 w sferze społecznej, 2 w sferze gospodarczej, 4 w sferze 

środowiskowej oraz 7 w sferze przestrzenno-funkcjonalno-technicznej. Dobór wskaźników pokazuje 
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kompleksowe podejście do problematyki delimitacji i możliwość wskazania sytuacji kryzysowej w 

ujęciu wewnątrzgminnym.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., celem niniejszej 

diagnozy było przeanalizowanie rozkładu przestrzennego wskazanych w ustawie negatywnych zjawisk 

społecznych na terenie gminy oraz współwystępowania w obszarach ich koncentracji pozostałych 

negatywnych zjawisk określonych w ustawie, a w rezultacie zidentyfikowanie obszaru 

zdegradowanego i w jego ramach obszaru rewitalizacji. Analiza wskaźników została dokonana z 

wykorzystaniem metodologii bazującej na wskaźniku wielowymiarowej degradacji społecznej, czyli 

metodologii wskaźnika deprywacji wielowymiarowej IMD (ang. Index of Multiple Deprivation)4. 

Metodologia uwzględnia ocenę punktową: 3 punkty (kolor czerwony), 2 punkty (kolor żółty) i 1 punkt 

(kolor zielony). Każdy dodatkowy kolor czerwony to wartość bazowa 3+1 zgodnie z poniższym 

wyliczeniem:  

⎯ 2 pola czerwone - 3x2+1=7 

⎯ 3 pola czerwone - 3x3+2=11 

⎯ 4 pola czerwone - 3x4+3=15 

⎯ 5 pól czerwonych - 3x5+4=19 

⎯ 6 pól czerwonych – 3x6+5=23. 

W ramach wyznaczania wartości średniej koncentracji problemów na danym obszarze przyjęto 

wskaźnik o odpowiednim odchyleniu punktowym (w przedziale 30-35% punktów liczonych od 

wartości stałej – wartość punktowa stała od 0,1 do 5, biorąc pod uwagę wskaźnik najniższy oraz 

najwyższy wartości średniej). Taka analiza pozwala na określenie wartości liczbowych obowiązywania 

poszczególnych kolorów (zielonego, żółtego, czerwonego), jako stopnia natężenia problemów 

społecznych.  

W podsumowaniu wyliczania wskaźnika deprywacji wielowymiarowej IMD dla wyników każdej 

jednostki doliczano dodatkowo wartość IMD w ramach poszczególnych uwarunkowań poddanych 

analizie. W wyliczeniach nie wprowadza się różnych wag dla wskaźników. Każde badane zjawisko 

miało taką samą wagę w obliczaniu wskaźnika syntetycznego (tzn. że przykładowo, jeżeli analizowane 

są 3 wskaźniki to każdy z nich ma 1/3 udziału we wskaźniku syntetycznym, natomiast jeżeli będą 4 

wskaźniki to każdy z nich będzie mieć 1/4 udziału we wskaźniku syntetycznym).  

Dla celów diagnostycznych przypisano wskaźnikom cechy stymulanty albo destymulanty zgodnie z 

definicjami stosowanymi w statystyce publicznej5 tj. stymulanta, będzie to cecha statystyczna, której 

wzrost wartości świadczy o wzroście poziomu zjawiska złożonego, a spadek wartości świadczy o 

 

4 Zastosowanie metodologii Index of Multiple Deprivation przy delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
zostało opisanie w dokumencie Delimitacja krok po kroku Metoda wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, praca zbiorowa pod redakcją W. Jarczewskiego z Instytutu 
Rozwoju Miast, Warszawa 2017 
5 Por. Źródło definicji: Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach Autor: Domański Cz., Pruska K., Wagner 
W. Miejsce publikacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998 r. 
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spadku poziomu zjawiska złożonego, natomiast destymulanta, będzie to cecha statystyczna, której 

wzrost wartości prowadzi do spadku wartości zmiennej objaśnianej6.  

Poniżej wykazano wskaźniki jakie poddano analizie w poszczególnych sferach:  

Na potrzeby analizy problemów społecznych wykorzystano poniższe wskaźniki: 

⎯ Liczba ludności w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców – stymulanta, 

⎯ Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców  - Wskaźnik obciążenia demo-

graficznego - destymulanta,  

⎯ Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców – destymulanta, 

⎯ Liczba osób, którym przyznano świadczenie z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców – de-

stymulanta, 

⎯ Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkań-

ców – destymulanta, 

⎯ Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych – stymulanta, 

⎯ Frekwencja wyborcza (wybory samorządowe) – stymulanta. 

Na potrzeby analizy problemów gospodarczych wykorzystano poniższe wskaźniki: 

⎯ Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców  – stymulanta, 

⎯ Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców – destymulanta.  

Na potrzeby analizy problemów środowiskowych wykorzystano poniższe wskaźniki: 

⎯ Liczba kotłów do wymiany na podstawie inwentaryzacji źródeł ciepła na 100 mieszkańców – 

destymulanta, 

⎯ Występowanie problemu nielegalnych miejsc wyrzucania śmieci i odpadów – destymulanta, 

⎯ Wskaźnik przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 

(rocznie) – destymulanta, 

⎯ Wskaźnik przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 

(rocznie) – destymulanta. 

W celu oceny natężenia występowania negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalno-technicznych 

dokonano oceny następujących wskaźników z tego zakresu: 

⎯ Wskaźnik gęstości zaludnienia (osoby/km2) – stymulanta, 

⎯ Liczba zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i rejestru zabytków – destymu-

lanta, 

 

6 Przykładowo, w przypadku analizy uwarunkowań społecznych, wskazanie że na danym terenie identyfikujemy większą 
liczbę działań w postaci przyznanych świadczeń społecznych ocenianych jako negatywne, oznaczać to będzie że ich 
występowanie zaklasyfikowane zostało jako „destymulanta” rozwojowa. Z kolei – w przypadku wskaźnika Liczba aktywnie 
współpracujących z Gminą organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców uznawać będziemy go za „stymulantę, gdyż 
wzrost wartości wskaźnika świadczyć będzie o wzroście poziomu analizowanego zjawiska rozwoju kapitału społecznego i 
zaangażowania społecznego mieszkańców. 
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⎯ Długość dróg gminnych wymagających modernizacji (km) – stymulanta, 

⎯ Wskaźnik stanu infrastruktury drogowej 1- niezadawalający, 2- średni, 3-dobry, 4-  bardzo do-

bry – destymulanta, 

⎯ Wskaźnik poziomu zdegradowania terenów zieleni publicznej 1-  zdegradowane, 2- brak, 3-  

stan średni, 4- dobry– destymulanta , 

⎯ Wskaźnik dostępności usług oświaty – destymulanta, 

⎯ Liczba kolizji drogowych – destymulanta. 

Zaproponowany katalog wskaźników odzwierciedla ważne problemy, które występują w Gminie 

Nadarzyn w poszczególnych sferach problemowych. Ich liczba i stopień przekroczenia przez nie 

wartości referencyjnych dla Gminy przesądzi o uznaniu niektórych jednostek za zdegradowane.  

Poniżej zaprezentowano mapę poglądową prezentującą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Gminy Nadarzyn; mapa sporządzona w skali 1:5000 została zamieszczona w uchwale nr 

LXIX.913.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 5781). 
 

  



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030 

 

Strona 17 z 73 

Mapa 1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Nadarzyn – mapa poglądowa  

 

Źródło: opracowanie własne  
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Synteza diagnozy obszaru realizacji wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych 

OZ i OR Gminy Nadarzyn wyznaczony został na obszarze jednostek urbanistycznych: Nadarzyn3, 

Nadarzyn4. OZ i OR pokrywa się. Obszar ten zajmuje powierzchnię 6,43 ha, co stanowi 8,76% areału 

gminy, zamieszkiwany przez 1217 osób, co stanowi 8,16% ludności gminy. W granicach OZ i OR, 

zgodnie ze Studium, dominują tereny o następujących podstawowych typach zagospodarowania 

przestrzennego i obszary zamieszkiwania, w tym forma zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

forma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem usług, obszary aktywności 

gospodarczej, obszary zieleni, obszary komunikacji i infrastruktury.  

Kluczowym problemem wskazującym na identyfikację na tym obszarze kryzysowym są 

uwarunkowania społeczne. OZ i OR na tle gminy negatywnie wyróżnia się pod względem skali 

korzystania z pomocy społecznej. Mieszkańcy tej części gminy w większym stopniu niż w pozostałych 

miejscowościach korzystają z pomocy społecznej, co pokazuje pomiar wskaźników pochodzących z 

danych GOPS w Nadarzynie. Zdiagnozowanym problemem są problemy społeczne mieszkańców 

mierzone wskaźnikiem Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu bezrobocia na 100 

mieszkańców (średnio 0,34), Liczba osób którym przyznano świadczenia z powodu 

niepełnosprawności na 100 mieszkańców (średnio 1,64). Wskaźniki te są na poziomie wyższym niż 

średnia gminy, odpowiednio 0,29 i 0,97.  

Misją samorządu gminy Nadarzyn w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021-2027 jest wzmocnienie rodzin oraz dążenie do integracji społecznej poprzez stworzenie 

mieszkańcom możliwości rozwoju oraz przeciwdziałania różnym formom wykluczenia społecznego i 

wspieranie grup marginalizowanych. Zaplanowane działania rewitalizacyjne powinny oddziaływać na 

takie właśnie uwarunkowania gminne odnoszące się do obszarów, jak funkcjonalne centrum gminy 

znajdujące się na terenie sołectwa Nadarzyn3 i Nadarzyn4, które są najbardziej zaludnioną częścią 

gminy. Problem ten wiąże się również z zagrożeniem wykluczenia społecznego osób: o niskich 

kompetencjach zawodowych i o kompetencjach zawodowych nie przystających do obecnego rynku 

pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób dorosłych (w tym w wieku powyżej 50 lat) i długotrwale 

bezrobotnych osób młodych. Niezbędna jest ich aktywna integracja poprzez zintegrowane i 

zindywidualizowane programy w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji 

o charakterze społecznym, aktywizującym i zawodowym. 

Kolejnym obszarem kryzysowym jest negatywna sytuacja demograficzna na OR mierzona 

wskaźnikiem „Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców” (średnio 20,81) przy 

średniej dla gminy na poziomie 15,36. Oznacza to, że obszar rewitalizacji zamieszkuje większa liczba 

mieszkańców w wieku senioralnym. Dokonując analizy zachodzących w gminie zmian 

demograficznych, należy podkreślić, iż mimo zwiększającej się liczby mieszkańców są one coraz mniej 

korzystne. Widoczny jest bowiem systematyczny wzrost udziału osób starszych w populacji gminy. 

Proces ten szczególnie dostrzec można w centralnej części gminy, jakim są jednostki urbanizacyjne 

Nadarzyn3 i Nadarzyn4. Zmiany te powodują postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, 

co w perspektywie najbliższych lat będzie m.in. wymagało dostosowania w szerszym zakresie niż 

dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb seniorów. Nasilenie się procesu starzenia się 

społeczności lokalnych potwierdzone wysokim współczynnikiem obciążenia demograficznego stawia 

przed całym obszarem wyzwania w zakresie społecznym i gospodarczym. Odpowiedzią na takie 

uwarunkowania będzie aktywizacja społeczna i zawodowa oraz włączenie społeczne mieszkańców 

(seniorów) wspólna polityka senioralna uwzględniająca zmiany demograficzne i różnorodność 
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rozwiązań w obszarze. Warto zwrócić uwagę, że dostrzegając te uwarunkowania Gmina Nadarzyn 

przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora! Opracowana została w gminie również Lokalna 

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2025 (przyjęta uchwałą nr XXXIX.485.2017 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2017 r.). Na podstawie opinii osób ankietowanych seniorów 

uczestniczących w opracowaniu strategii senioralnej gminy problemami, które najczęściej dotykają 

seniorów w gminie, były samotność (25%) i choroby wieku podeszłego (23%) oraz ubóstwo (14%). 

Zdecydowana większość ankietowanych (w sumie 85%) wskazywała na powszechność występowania 

problemu wykluczenia społecznego w gminie Nadarzyn, z czego połowa (50%) określa go jako dość 

powszechne, 4% jako bardzo powszechne, a 31% jako niezbyt powszechne. Zaledwie 11% nie 

dostrzega tego zjawiska7. Proponowane działania rewitalizacyjne powinny zatem odnosić się również 

do tych diagnozowanych problemów seniorów.  

Obszar wyznaczony na części sołectwa Nadarzyn3 i Nadarzyn4 charakteryzuje największa gęstość 

zaludnienia spośród wszystkich sołectw w Gminie. Z większym zaludnieniem centralnej części gminy 

w obszarze rewitalizacji nie idzie wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Przeciwnie, na 

podstawie pomiaru Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych obszar rewitalizacji 

charakteryzuje się gorszą sytuacją niż średnia gminy. Jednym ze zdiagnozowanych problemów na 

obszarze rewitalizacji jest niska aktywność społeczna mieszkańców. Przyczyną tej niskiej aktywności 

jest między innymi niewystarczająca wiedza o działalności organizacji społecznych i pozarządowych, 

samorządu i jednostek pomocniczych samorządu. Brakuje osób, które są gotowe zająć się 

mobilizowaniem i wsparciem społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw budujących relacje 

sąsiedzkie i zachęcających osoby wykluczone do aktywnych działań na rzecz zmiany swojej sytuacji. 

Ponadto szczegółowe potrzeby mieszkańców obszarów rewitalizacji bywają niezwykle trudne do 

precyzyjnego zidentyfikowania, co dodatkowo pogłębia brak wiary mieszkańców w zmianę ich sytuacji 

i niechęć do podejmowania inicjatyw. 

OZ i OR charakteryzuje się również natężeniem pozostałych problemów, gospodarczych, 

środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalno-technicznych. Centralnym punktem OR jest Plac 

Poniatowskiego i tereny przylegające. Plac Poniatowskiego ograniczony jest ul. Krótką i ul. Plac 

Poniatowskiego. Teren objęty jest MPZP przyjętym uchwałą nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 4 października 2004r. Teren ten wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie, jako miejsce 

rekreacji mieszkańców. Na tym terenie odbywa się m.in. w okresie przedświątecznym Nadarzyński 

Jarmark Świąteczny podczas którego mają miejsce różnego rodzaju koncerty, konkursy, warsztaty 

kulinarne, pokazy oraz animacje skierowane do najmłodszych mieszkańców gminy. Teren przylegający 

do placu Poniatowskiego nie jest jednak w pełni wykorzystany, jako potencjał tego miejsca. Zasadne 

jest zatem nadanie temu terenowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, celem większej 

aktywizacji obszaru, integracji mieszkańców i umożliwienia realizacji na tym terenie kolejnych 

projektów społecznych skierowanych przede wszystkim do interesariuszy rewitalizacji.  

Obszar rewitalizacji to miejsce gdzie zlokalizowane są obiekty zabytkowe wymagające dodatkowych 

nakładów na konserwacje i renowacje. Potwierdzeniem tego jest analiza dokonana w oparciu o 

wskaźnik Koncentracja obiektów zabytkowych w złym stanie technicznym. Gminna ewidencja 

zabytków obejmuje 35 pozycji, z czego 5 na terenie jednostki Nadarzyn 4. Pod względem liczby 

obiektów zabytkowych jedynie więcej z nich znajduje się w pobliskim Młochowie (23). Obszar 

 

7 Zob. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021-2027, str. 139 
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rewitalizacji położony jest dodatkowo w obszarze częściowej ochrony konserwatorskiej. Zły stan 

techniczny obiektów zabytkowych oznacza sytuację kryzysową w sferze technicznej wymagającej 

podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

Problem potrzeby dodatkowego wsparcia na renowację obiektów zabytkowych w gminie jest 

dostrzegany przez władze samorządowe. Z budżetu Gminy Nadarzyn udzielane są dotacje celowe na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym lub znajdującym się na 

terenie Gminy Nadarzyn8. Ze środków gminnych wspierano renowację obiektów położonych na 

obszarze rewitalizacji m.in. Kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Nadarzynie wraz z terenem 

cmentarza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1065/329 decyzją z dnia 07.01.1962 r. 

Na obszarze znajduje się również ruchliwe skrzyżowanie (o ruchu okrężnym) u zbiegu ulic 

Warszawskiej, Pruszkowskiej i Kościelnej w Nadarzynie. Duży ruch samochodowy uniemożliwia 

stworzenie przyjaznej i bezpiecznej, przestrzeni publicznej, która pełniłaby rolę aktywizacyjną i 

integracyjną. Duża liczba samochodów generuje też potrzebę miejsc parkingowych – w ścisłym 

centrum występuje ich deficyt, samochody są zostawiane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Wyzwaniem w tym obszarze jest poprawa jakości przestrzeni publicznych i komfortu życia 

mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze. Centrum jest jedną z 

najważniejszych części gminy z uwagi na wielofunkcyjną zabudowę, w tym obecne tu obiekty usług 

publicznych tj. Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz komercyjnych. Jednocześnie obszar charakteryzuje 

się największym udziałem historycznej tkanki gminnej, w związku z czym ma największe predyspozycje 

do pełnienia funkcji reprezentatywnych Gminy Nadarzyn.  

Odnośnie sytuacji gospodarczej, obszar rewitalizacji plasuje się w średniej gminnej. Negatywnym 

zjawiskiem jest liczba wyrejestrowań z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

który świadczy o słabej kondycji lokalnego sektora małych i średnich firm, a przez to o niestabilnym 

rynku pracy, częstej likwidacji firm (a tym samym miejsc pracy), pojawianiu się pustostanów. Wskaźnik 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (26) jest kilkukrotnie 

wyższy niż średnia gminna (5,07). Sytuacja taka jest spowodowana – jak można się domyślać – 

problemami nowych firm w kontynuacji działalności w środowisku lokalnym. Odpowiedzią na te 

wyzwania powinny być różnego rodzaju programy zachęcające mieszkańców lub przyjezdnych do 

prowadzenia działalności właśnie na obszarze rewitalizacji (przykładowo w formie inkubatora 

przedsiębiorczości), celem podniesienia jakości nie tylko życia samych przedsiębiorców, lecz również 

jakości życia mieszkańców tego obszaru.  

Obszar charakteryzuje się natężeniem problemów środowiskowych mierzonych wskaźnikiem Liczba 

kotłów do wymiany na podstawie inwentaryzacji źródeł ciepła na 100 mieszkańców (170) przy średniej 

gminy 33,79 oraz wskaźnikami przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu 

zawieszonego PM10 (rocznie) i przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu 

zawieszonego PM2,5 (rocznie), których wartości, odpowiednio 42,1 i 18,60 przekraczają wartości 

 

8 Zob. Uchwała nr L.612.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w 2020 r. ze środków 
gminnych udzielono dotacji w kwocie 249 tys. zł na odtworzenie schodów głównych, wykonanie pochylni - podjazd dla 
osób niepełnosprawnych przy schodach bocznych, wymiana drzwi głównych oraz malowanie Kościoła parafialnego p.w. 
św. Klemensa w Nadarzynie. 
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średnie dla gminy Nadarzyn. Sytuacja taka spowodowana jest większym zaludnieniem i koncentracją 

zabudowy jednorodzinnej w centralnej części gminy, na której wyznaczono obszar rewitalizacji.  

Podkreślenia wymaga, że problematyka jakości powietrza jest jedną z najważniejszych kwestii 

podnoszonych przez mieszkańców w badaniach ankietowych. Korzystając z wyników aktualnych 

badań z mieszkańcami prowadzonych w 2021 roku na potrzeby opracowania strategii polityki 

społecznej Gminy Nadarzyn, za najistotniejsze problemy społeczne w opinii mieszkańców należy uznać 

kolejno: zanieczyszczenie powietrza (smog) – 93%, zanieczyszczanie wody - 85% oraz zanieczyszczenie 

krajobrazu (80%).9  

Największym potencjałem obszaru jest zatem jego centralna lokalizacja. W związku z usytuowaniem w 

jednostce tej występuje zagęszczenie usług publicznych, przez co teren ten wykazuje znaczne 

możliwości centrotwórcze. Ważnym potencjałem obszaru jest również silne osadzenie w tradycji i 

kulturze regionalnej. Za najistotniejsze wydarzenie kulturalne uznać należy obchody Święta 

Niepodległości, które tradycyjnie zaczynają się od Mszy Świętej w nadarzyńskim kościele w intencji 

Ojczyzny. Po Mszy uczestnicy przechodzą na nadarzyński Rynek, gdzie odbywają się główne 

uroczystości, a wśród nich: wjazd na Rynek motocyklistów z Nadarzyna i powiatu pruszkowskiego, 

przyjazd w asyście ułanów i przemowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów przez 

delegacje, polonez w wykonaniu mieszkańców, odczytanie listu do Niepodległej. Zwieńczeniem jest 

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry OSP Nadarzyn. Aktywność społeczną pobudza 

również działająca przy urzędzie gminy Młodzieżowa Rada Gminy (uchwała nr VII.63.2015 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015 roku) i Gminna Rada Seniorów (Uchwała nr VIII.75.2015 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 27 maja 2015 roku). 

Jak już wcześniej wykazano obszar rewitalizacji dotyka szereg różnorodnych problemów, które 

współwystępują ze sobą na stosunkowo niedużej przestrzeni. Oprócz bezrobocia, ubóstwa, których 

skala i natężenie wskazuje na to, że są to najważniejsze problemy w tej przestrzeni gminy, należy 

wymienić także problem niskiej aktywności społecznej, zjawisko starzejącego się społeczeństwa, jak 

również znaczną skalę zjawiska związanego z niepełnosprawnością oraz ciężką lub długotrwałą 

chorobą. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się również wysokimi wskaźnikami przestępczości. Obszar 

rewitalizacji niewątpliwie posiada istotne atuty, które powinny zostać wykorzystane w tworzeniu 

części operacyjnej programu rewitalizacji. Tymi atutami są m. in. lokalizacja obszaru rewitalizacji w 

centrum gminy, położenie w ciągu drogi wojewódzkiej – umożliwiającej dogodne powiązania 

komunikacyjne centralnej części gminy.  

Analiza lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji  

Analiza lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru rewitalizacji stanowi, w myśl ustawy, 

niezbędny element pogłębionej diagnozy zjawisk problemowych. Lokalne potencjały to zasoby, które 

można i trzeba wykorzystać w celu zapobiegania powstawaniu negatywnych zjawisk lub ich eliminacji, 

to szanse i możliwości zlokalizowane na obszarze, które mogą wspierać proces rewitalizacji. Analiza 

występujących na terenie Gminy Nadarzyn zjawisk kryzysowych wskazuje, że program rewitalizacji nie 

powinien skupiać się na jednym zagadnieniu, ale wielotorowo podejmować próbę odwrócenia 

niekorzystnych zjawisk, które skoncentrowały się w wyznaczonym obszarze rewitalizacji obejmującym 

 

9 Zob. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021-2027, str. 113 
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centralną część Gminy. Korzystne uwarunkowania funkcjonalne to będący na etapie opracowania 

dokument Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2023-203010.  

Specyfiką obszaru rewitalizacji jest nadwyżka osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w 

wieku przedprodukcyjnym i starzenie się mieszkańców gminy. Jedynym z wyzwań będzie zatem 

konieczność przeformułowania funkcji obiektów i przestrzeni, które powinny służyć coraz liczniejszej 

grupie seniorów. Jest to również konieczność wynikająca z obowiązku zapewnienia dostosowania 

przestrzeni dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

Postulowanymi działaniami na tym OR może być realizacja miejsc rekreacji w naturalnym centrum 

Gminy – w okolicach nadarzyńskiego rynku - przy Placu Poniatowskiego. Podsumowując, w programie 

rewitalizacji z okresem realizacji do roku 2030 należy położyć nacisk, zarówno na poszukiwanie 

rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, jak również wskazanie lokalnych potencjałów 

występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które mogą stać się czynnikiem rozwoju dla 

tego OR, jak i całego obszaru Gminy Nadarzyn. 

Rozdział IV. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego, cele rewitalizacji i kierunki mające na celu eliminację lub 
ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

Niniejszy rozdział opisuje wizję obszaru rewitalizacji i cele rewitalizacji oraz odpowiadające 

zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk. 

Przepisy ustawy o rewitalizacji wskazują, że GPR powinien zawierać opis wizji stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji, a także cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki działań służących 

eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio negatywnych zjawisk społecznych i 

powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i 

środowiskowych.  Przez wizję rozumiemy obraz przyszłości, którą chcemy wykreować. Wizja i 

uporządkowany system celów rewitalizacji powinny stanowić spójną całość w tym sensie, że każdy z 

celów rewitalizacji musi w czytelny sposób przyczyniać się do realizacji wizji jako całości lub jej 

fragmentu. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) 

prezentuje się następująco: 

Wizja Po 2030 roku obszar rewitalizacji Gminy Nadarzyn będzie charakteryzował się wysoką 

atrakcyjnością jako miejsce do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. 

Obszar rewitalizacji stanowi płaszczyznę zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Nastawiony jest na potrzeby jego mieszkańców, dbając o ich integrację oraz dostęp do kultury, 

edukacji oraz bezpieczeństwo. Obszar rewitalizacji rozwija się w oparciu o kapitał społeczny, 

zapewniając wysoką jakość życia. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą na bieżąco informowani o 

 

10 uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gmin Nadarzyn na lata 2022-2030 (uchwała Nr 
XLVI.597.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.). 
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planowanych projektach społecznych oraz o tym, że ich postawa ma wpływ na podejmowane 

działania w ich miejscu zamieszkania. W wyniku realizacji projektów dotyczących aktywizacji osób 

młodych pozostających bez pracy oraz bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą poprawiła się sytuacja na lokalnym rynku pracy – mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

dotknięci problemem bezrobocia znajdą zatrudnienie, a osoby, które planowały założyć własną 

działalność gospodarczą uzyskają odpowiednie wsparcie. Projekty infrastrukturalne przyczynią się 

nie tylko do poprawy stanu technicznego oraz wizualnego budynków przestrzeni publicznej oraz 

nieużytkowanych terenów publicznych. Dzięki nadaniu nowych funkcji obszarom przy ul. 

Sitarskich oraz Placu Poniatowskiego w Nadarzynie  uporządkowane i zagospodarowane zostaną 

istotne dla społeczności lokalnej tereny. Zapewniona zostanie dzięki temu nowa przestrzeń do 

otwarcia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i kulturalnych w centralnej 

części Gminy. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy w rejonie ronda Armii 

Krajowej w Nadarzynie zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców obszaru 

rewitalizacji.  

Realizacja wizji obszaru po podjęciu działań rewitalizacyjnych wymaga konieczności zdefiniowania 

celów strategicznych i przyporządkowania im celów operacyjnych, a także wskazania konkretnych 

projektów niezbędnych do realizacji w procesie rewitalizacji. Z wizji stanu obszaru rewitalizacji wynika, 

iż teren ten stanie się przyjaznym miejscem do życia, pracy i wypoczynku – głównie dzięki 

funkcjonalnej przestrzeni, ale też za sprawą zwiększonej aktywności podmiotów gospodarczych oraz 

mieszkańców, wzmacnianej przez działalność wielu instytucji publicznych oraz inicjatywy oddolne.  Na 

tej podstawie określono cele rewitalizacji. Realizacja celów rewitalizacji doprowadzi do 

wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz przyczyni się do aktywizacji 

lokalnej społeczności (kierunki działań rewitalizacyjnych).  

Tabela 1. Cele oraz kierunki działań rewitalizacyjnych wraz z przypisanymi projektami rewitalizacyjnymi  

Cel szczegółowy  Kierunek działań rewitalizacyjnych  Zaplanowany do realizacji projekt 

rewitalizacyjny  

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie 

integracji społecznej i aktywności 

zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

 

Kierunek 1.1. Wzrost integracji 

społecznej 

Kierunek 1.2. Pobudzenie 

aktywności zawodowej mieszkańców 

Kierunek 1.3. Wspieranie inicjatyw 

przedsiębiorczości 

P3. Modernizacja terenu przy ulicy 

Sitarskich w Nadarzynie w celu 

nadania mu nowych funkcji 

funkcjonalno-użytkowych 

P5. Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości na terenie 

Gminy Nadarzyn 

P6. Społecznie zorganizowani  - 

uruchamianie lokalnej aktywności i 

rewitalizacji społecznej 

mieszkańców Nadarzyna 

P7. Kogel-mogel - twórczo 

wspieramy mieszkańców 

Nadarzyna 
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P8. Nadarzyn 2.0 - nowe otwarcie: 

Nadarzyn - bezpieczny ekologicznie 

regionalny ośrodek 

przedsiębiorczości o 

rozpoznawalnej marce i silnym 

poczuciu tożsamości lokalnej 

mieszkańców 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

obszaru rewitalizacji  

 

Kierunek 2.1. Poprawa dostępności 

terenów publicznych poprzez 

przeciwdziałanie degradacji 

przestrzeni obszaru rewitalizacji 

Kierunek 2.2. Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

P1. Uporządkowanie i 

zagospodarowanie terenu działek 

ew. 504/1 i 505/4 przy Placu 

Poniatowskiego w Nadarzynie   

P2. Zagospodarowanie terenu 

stawu w Parku Młochowskim 

P3. Modernizacja terenu przy ulicy 

Sitarskich w Nadarzynie w celu 

nadania mu nowych funkcji 

funkcjonalno-użytkowych 

P4. Modernizacja obszaru 

przestrzeni publicznej i zabudowy 

w rejonie ronda Armii Krajowej w 

Nadarzynie 

P8. Nadarzyn 2.0 - nowe otwarcie: 

Nadarzyn - bezpieczny ekologicznie 

regionalny ośrodek 

przedsiębiorczości o 

rozpoznawalnej marce i silnym 

poczuciu tożsamości lokalnej 

mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne  

Poniżej wylistowane zaplanowane projekty rewitalizacyjne przyczynić się mają do minimalizowania 

skali zjawisk kryzysowych nie tylko na obszarze rewitalizacji, ale również na terenie całej Gminy.  

Rozdział V. Projekty rewitalizacyjne  

Niniejszy rozdział opisuje listę podstawowych i pozostałych projektów rewitalizacyjnych. Projekt zawiera 

opis obejmujący: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację 

(miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacja GPR zawiera listę planowanych, podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową. W GPR zidentyfikowano, zarówno projekty podstawowe (sześć 
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projektów), jak i pozostałe projekty rewitalizacyjne (dwa projekty).  Szacowana wartość projektów 

zaplanowanych do realizacji w ramach GPR do roku 2030 wynosi 15,3 mln zł. Szczegółowy opis 

projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego GPR.  

Odbiorcami działań rewitalizacyjnych (grupą docelową) są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale 

również pozostali mieszkańcy Gminy Nadarzyn, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 

obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, 

jednostki i podmioty samorządowe prowadzące swoje działania statutowe na obszarze rewitalizacji.  

Pomoc finansowa, o jaką występować będą wnioskodawcy projektów rewitalizacyjnych opisanych w 

GPR udzielona będzie każdorazowo w zakresie, wysokości i na warunkach określonych szczegółowo w 

każdym ze wskazanych programów pomocowych (źródła finansowania) w wysokości niezbędnej i 

proporcjonalnej do celu, który ma być zrealizowany w ramach danego programu pomocowego. 

Określenie przez autorów GPR szacowanej wartości projektu rewitalizacji i potencjalnego źródła 

finansowania nie wyklucza, ani w żadnym zakresie nie ogranicza wnioskodawcy w możliwości wyboru 

najefektywniejszego źródła finansowania.  

W Programie zostały ujęte projekty, które zaplanowane są do realizacji przez Gminę Nadarzyn oraz 

podmioty samorządowe tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Nadarzyn i Nadarzyński 

Ośrodek Kultury, jak również podmioty zewnętrzne nadarzyńskie organizacje pozarządowe. Poniżej 

zaprezentowano zestawienie lokalizacji projektów rewitalizacyjnych i harmonogram ich wdrożenia 

wraz z szacowaną wartością tych projektów.
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Tabela 2. Budżet i harmonogram planowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach gminnego programu rewitalizacji  

Numer i nazwa projektu  lokalizacja 
Planowany okres realizacji projektu w latach 2024-2030 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

Szacowany 

koszt  

 

P1. Uporządkowanie i 

zagospodarowanie terenu działek ew. 

504/1 i 505/4 przy Placu 

Poniatowskiego w Nadarzynie   

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

 

Nadarzyn, teren przylegający do Placu 

Poniatowskiego 

działka nr ew. 504/1  

działka nr ew. 505/4 

3 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

3 160 000 zł  

P2. Zagospodarowanie terenu stawu w 

Parku Młochowskim 

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

 

Młochów  

działka nr ew. 213 3 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

2 000 000 zł 

P3. Modernizacja terenu przy ulicy 

Sitarskich w Nadarzynie w celu nadania 

mu nowych funkcji funkcjonalno-

użytkowych 

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

Nadarzyn, ul. Sitarskich   

dz. nr ew. 440/39  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1 000 000 zł 

P4. Modernizacja obszaru przestrzeni 

publicznej i zabudowy w rejonie ronda 

Armii Krajowej w Nadarzynie 

Uzupełniający projekt rewitalizacyjny 

Nadarzyn skrzyżowanie (o ruchu 

okrężnym) u zbiegu ulic Warszawskiej, 

Pruszkowskiej i Kościelnej w 

Nadarzynie 

2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

350 000 zł 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030 

 

Strona 27 z 73 

 dz. nr ew. 369/1, 372/1, 488/4, 

443/51, 488/3 

P5. Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości na terenie Gminy 

Nadarzyn 

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

Obszar rewitalizacji 

Budynek NOK Pl. Poniatowskiego 42, 

05-830 Nadarzyn 

489/1 

2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1 500 000 zł 

P6. Społecznie zorganizowani  - 

uruchamianie lokalnej aktywności i 

rewitalizacji społecznej mieszkańców 

Nadarzyna 

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

Cały obszar rewitalizacji  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

200 000 zł  

P7. Kogel-mogel - twórczo wspieramy 

mieszkańców Nadarzyna 

Podstawowy projekt rewitalizacyjny 

Cały obszar rewitalizacji  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

300 000 zł  

P8. Nadarzyn 2.0 - nowe otwarcie: 

Nadarzyn - bezpieczny ekologicznie 

regionalny ośrodek przedsiębiorczości o 

rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu 

tożsamości lokalnej mieszkańców 

Uzupełniający projekt rewitalizacyjny 

Urząd Gminy Nadarzyn 

ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

2 000 000 zł  

 Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział VI. Mechanizmy integrowania projektów rewitalizacyjnych 

W niniejszym rozdziale znajduje się opis mechanizmów zapewnienia komplementarności i integrowania 

kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Projekty rewitalizacyjne zaplanowane w GPR mają bardzo zróżnicowany charakter. Jakkolwiek służą 

wspólnie realizacji celów programu, to jednak – w wymiarze praktycznym – mogą ze sobą kolidować, 

merytorycznie lub przestrzennie, osłabiając się wzajemnie albo rodząc problemy w realizacji. Stąd 

potrzeba zaplanowania efektywnych mechanizmów faktycznej koordynacji i integracji różnorodnych 

przedsięwzięć (zarówno „twardych” jak i „miękkich”), a także łagodzenia napięć, jakie mogą zaistnieć 

między poszczególnymi działaniami/przedsięwzięciami czy też rezultatami realizacji. W Programie 

zintegrowano różne działania służące realizacji celów rewitalizacji, w związku z czym zachowana 

została komplementarność dokumentu w aspektach odnoszących się do zaplanowanych 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Zaprojektowaną interwencję rewitalizacyjną powinna 

cechować komplementarność: 

− przestrzenna – warunkująca powiązania między przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi – 

powinny być one skoncentrowane terytorialnie, a nie rozproszone; niektóre przedsięwzięcia 

mogą być realizowane poza obszarem rewitalizacji, jeśli są niezbędne dla skutecznej 

interwencji i mają wpływ na obszar; 

− problemowa – kierunki działań i przedsięwzięcia powinny dopełniać się tematycznie, dzięki 

czemu proces rewitalizacji będzie oddziaływał na wszystkie zdiagnozowane na obszarze 

rewitalizacji sfery kryzysowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej; 

− w stosunku do działań różnych podmiotów– system zarządzania programem rewitalizacji 

powinien zostać tak zaplanowany, aby zapewnić efektywne współdziałanie różnych instytucji, 

ich wzajemne uzupełnianie się oraz spójność procedur; 

− w stosunku do źródeł finansowania działań– środki przeznaczone na finansowanie rewitalizacji 

powinny się uzupełniać, co oznacza konieczność łączenia różnych źródeł – publicznych i 

prywatnych, środków pomocowych;  

− międzyokresowa – oznacza ciągłość prowadzonych działań rewitalizacyjnych, ich kontynuację 

w poszczególnych perspektywach względem tego samego obszaru rewitalizacji i korzystanie z 

efektów wdrożonych przedsięwzięć podczas realizacji nowej interwencji. 

Poniżej przedstawiono metody zapewnienia różnych wymiarów komplementarności między 

przedsięwzięciami planowanymi do realizacji. Komplementarność i integrowanie zostało wskazane na 

poziomie kierunków działań oraz projektów rewitalizacyjnych.  

Tabela 3. Metody zapewnienia komplementarności między projektami na obszarze rewitalizacji 

Obszary 

komplementarności  
Opis mechanizmów zapewnienia komplementarności 

Mechanizmy 

zapewnienia 

Program został sporządzony dla obszaru rewitalizacji, którego granice wskazano 

w uchwale nr LXIX.913.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2023 r. w 
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komplementarności 

przestrzennej  

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Nadarzyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 5781). Obszar rewitalizacji 

wyznaczony został w szeroko rozumianym centrum Gminy obejmując OZ i OR. Na 

obszarze tym stwierdzono kumulację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

którym towarzyszyły problemy zidentyfikowane we wszystkich innych sferach 

problemowych: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i 

technicznej. Jednocześnie obszar ten cechuje największy potencjał dla rozwoju 

lokalnego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne włączone do GPR służą rozwiązaniu 

problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji.  Ze względu na ważną 

funkcję obszaru rewitalizacji, jako centrum kreatywnego (rola centrum 

handlowo-usługowego Gminy), pozytywne oddziaływanie procesu rewitalizacji 

opartego na licznych potencjałach rozwojowych obszaru przyniesie korzyści nie 

tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji, lecz również pozostałym mieszkańcom 

Gminy nie zamieszkującym obszar rewitalizacji. Przy formułowaniu obecnego 

dokumentu uwzględniono powiązanie projektów rewitalizacji wszystkich 

obszarów kryzysowych, dzięki czemu efekty rewitalizacji będą się wzajemnie 

uzupełniać, a efekt jej realizacji będzie widoczny w samym obszarze rewitalizacji i 

na terenach otaczających. Komplementarność przestrzenna osiągana jest dzięki 

koncentracji interwencji na naturalnym centrum gminy w zakresie projektów 

infrastrukturalnych. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że działania 

planowane w ramach tych projektów nie spowodują przeniesienia problemów 

obszaru rewitalizowanego na inne obszary, ani nie doprowadzą do negatywnych 

skutków społecznych, takich jak segregacja czy wykluczenie społeczne. 

Mechanizmy 

zapewnienia 

komplementarności 

problemowej 

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się uzupełniają, gdyż 

wszystkie przyczyniają się do złagodzenia lub rozwiązania najważniejszych 

problemów zdiagnozowanych w obszarze kryzysowym: społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, funkcji przestrzennych i technologicznych – 

dotyczy to zwłaszcza zagadnień społeczno-gospodarczych, funkcji przestrzennych 

i środowiskowych. Realizacja będzie czymś więcej niż sumą pojedynczych 

projektów, będą one tworzyć spójną, uzupełniającą się całość i tworzyć wartość 

dodaną. W każdym obszarze proponowane są projekty o największym 

oddziaływaniu przestrzennym i problematycznym. Aktywizację społeczną 

wspierają projekty poprawiające warunki przestrzenne rewitalizowanego 

obszaru, w tym kompleksowy program zmian przestrzennych i funkcjonalnych w 

przestrzeni publicznej, który da szansę na stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej i 

nowoczesnej przestrzeni do spacerów i jazdy na rowerze. Te prace są wspierane 

przez inne projekty podnoszące jakość przestrzeni publicznych, ułatwiające 

dostęp do działań kulturalnych i zapewniających aktywne formy spędzania 

wolnego czasu, czemu sprzyjają również zakrojone na szeroką skalę działania 

mające na celu ograniczenie źródeł niskoemisyjnych. Wszystkie projekty 

odpowiadały celom wynikającym z dokumentów strategicznych i planistycznych 

gminy, a więc odnosiły się do problemów zdiagnozowanych w tych 

opracowaniach. Projekty odnoszące się do działań „miękkich” stanowić będą 

pakiet uzupełniających się wzajemnie projektów. W ramach P6. Społecznie 

zorganizowani  - uruchamianie lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej 

mieszkańców Nadarzyna realizowane będą kursy podnoszące kwalifikacje 
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mieszkańców obszaru rewitalizacji, w dalszym etapie osoby takie będą mogły 

skorzystać z pomocy, już jako osoby poszukujące nowe zatrudnienia w formie 

działalności gospodarczej w ramach projektu P5. Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości na terenie Gminy Nadarzyn. Z kolei - kompetencje kreatywne i 

rozwój kultury mieszkańców obszaru rewitalizacji zapewniony zostanie w ramach 

P7. Kogel-mogel - twórczo wspieramy mieszkańców Nadarzyna. Działania miękkie 

realizowane będą również z wykorzystaniem nowej przestrzeni centrum gminy 

stworzonej w ramach projektu P1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 

działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie.  

Uzupełnieniem tego projektu infrastrukturalnego będzie inwestycja w ramach 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą projektu P3. Modernizacja 

terenu przy ulicy Sitarskich w Nadarzynie w celu nadania mu nowych funkcji 

funkcjonalno-użytkowych. Projekt P2. Zagospodarowanie terenu stawu w Parku 

Młochowskim jest projektem zaplanowanym spoza obszaru rewitalizacji, jednak 

stanowiącym spójną całość dla podstawowych projektów zlokalizowanych na 

obszarze rewitalizacji. Będzie uzupełnieniem projektu miękkiego P8. odnoszącego 

się do stworzenia poczucia tożsamości mieszkańców i utożsamienia się z 

miejscem zamieszkania. Projekty te oddziaływać będą na zdiagnozowany 

problem wzrastającej liczby nowych mieszkańców napływowych do gminy z 

innych części kraju.  

Mechanizmy 

zapewnienia 

komplementarności 

w stosunku do 

działań różnych 

podmiotów 

Zintegrowanie działań w ujęciu instytucjonalno-proceduralnym zagwarantowane 

zostało poprzez oparcie na idei otwartego rządu (ang. open government). Model 

ten opiera się na idei zwiększenia zaangażowania obywateli w  procesy rządzenia 

poprzez zapewnienie im dostępu do informacji i zasobów publicznych, a  także 

stworzenie procedur umożliwiających uczestnictwo w  procesie podejmowania 

decyzji aktualnie należących do domeny publiczno–prawnej. System zarządzania 

GPR opiera się na funkcjonowaniu Komitetu Rewitalizacji zaplanowanego do 

powołania po przyjęciu GPR. Stworzony system zarządzania umożliwia skuteczne 

współdziałanie różnych instytucji i prowadzenie spójnych procedur zarządczych 

podczas przygotowywania i wdrażania GPR. Obsługę administracyjno-

organizacyjną zapewni UG Nadarzyn, lecz zakłada się zaangażowanie innych 

jednostek gminnych tj. GOPS w Nadarzynie i NOK. W strukturze UG planuje się 

ustanowienie Koordynatora ds. rewitalizacji, którego zadaniem będzie 

koordynowanie prac związanych z wdrażaniem programu rewitalizacji, w tym w 

zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych i szerokiego włączenia społecznego na 

wszystkich etapach prac.  

Mechanizmy 

zapewnienia 

komplementarności 

w stosunku do źródeł 

finansowania działań 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w GPR będą finansowane przede wszystkim w 

oparciu o środki własne Gminy Nadarzyn, uzupełnione o środki strukturalne UE, 

środki krajowe – programy rządowe oraz środki prywatne. Na etapie 

programowania Programu stwierdzono występowanie komplementarności 

międzyprogramowej z programami finansowanymi ze środków unijnych 

zaplanowanych do pozyskania na realizację poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych.  

Gmina (oraz inne podmioty które zgłoszą swoje projekty rewitalizacyjne do 

realizacji w GPR) zamierza korzystać z wielu środków pomocowych wsparcia na 
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realizację działań rewitalizacyjnych. Dedykowanym jednak źródłem wsparcia 

działań rewitalizacyjnych będą środki zewnętrzne, nie tylko środki regionalne 

FEM 2021-2027, ale liczne dostępne fundusze krajowe i europejskie - środki 

budżetowe w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PFRON, Programy 

MKiDN, FIO oraz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, 

WFOŚiGW, Jessica II i inne dostępne w okresie realizacji takich działań 

rewitalizacyjnych. 

Należy więc uznać, że GPR spełnia wymóg komplementarności źródeł 

finansowania. W każdym z projektu (fiszka projektu) ujęto proponowane źródła 

finansowania.  

Mechanizmy 

zapewnienia 

komplementarności 

międzyokresowej  

GPR zachowuje ciągłość programową w stosunku do innych projektów 

zaplanowanych do realizacji  przez gminę na najbliższe lata. Należy jednak 

wskazać, że Gmina nie posiada aktualnie obowiązującego programu rewitalizacji. 

Nie ma zatem doświadczeń w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych 

finansowanych ze środków regionalnych przeznaczonych na takie działania. 

Pomimo to Gmina realizowała i realizuje obecnie liczne projekty inwestycyjne 

mające znamiona projektów rewitalizacyjnych współfinansowane ze środków 

zewnętrznych, w tym środków polityki spójności. Przykładem może być projekt 

„Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” współfinansowany kwotą 2,5 mln zł 

ze środków działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202011. Bogate doświadczenie 

Gminy w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych stanowi przesłankę do 

skutecznej i efektywnej realizacji planowanych do realizacji w GPR działań 

rewitalizacyjnych.  

Źródło: opracowanie własne 

Rozdział VII. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi 

Niniejszy rozdział zawiera opis powiązań Programu z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i 

operacyjnymi na poziomie gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych, a także opis 

powiązań z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. 

W niniejszym rozdziale zostało przedstawione powiązanie GPR z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi z poziomu krajowego, regionalnego oraz lokalnego. 

Powiązania GPR ze Strategią Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2023-2030 

Dokumentem wskazującym kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego w gminie 

jest Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2023-2030 przyjęta uchwałą nr LXXV.991.2023 z dnia 

25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2023-2030.  

W strategii gminnej wskazuje się trzy cele rozwojowe: Cel strategiczny 1. Wzrost jakości życia 

mieszkańców, Cel strategiczny 2. Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy oraz Cel strategiczny 3. Wzrost 

 

11 Zob. więcej Mapa dotacji  

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746700/
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atrakcyjności rekreacyjnej i wypoczynkowej. Zaplanowane działania rewitalizacyjne do realizacji są 

spójne z przedsięwzięciami, które gmina zamierza zrealizować do roku 2030. Są to kierunki działań 

prowadzonych dla osiągnięcia celów strategicznych. Pośród takich projektów należy wskazać 

przedsięwzięcia wskazane w celu 1: 12. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 

zakresie budowy oświetlenia ulicznego, 23. Rewitalizacja terenów i obiektów gminy, 32. Realizacja 

zadań obejmujących wyrównywanie szans w odniesieniu do mieszkańców gminy, 37. Realizacja zadań 

promocyjnych; przedsięwzięcia zaplanowane w ramach cel 2: 2. Wspomaganie przedsiębiorczości 

poprzez współpracę władz gminy z agencjami i fundacjami rozwoju lokalnego oraz lokalnymi 

przedsiębiorcami, 3. Budowanie aktywnej współpracy z instytucjami aktywizującymi rynek pracy, 4. 

Budowanie partnerstwa międzysektorowego w celu rozwoju gospodarczego gminy oraz przewidziane 

w celu 3: 4. Rewitalizacja stawu w Parku Młochowskim, 5. Remont zabytkowego budynku 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz 9. Rozbudowa terenów rekreacyjnych, 

sportowych. 

Powiązania GPR ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

W gminie Nadarzyn obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Nadarzyn, które zostało uchwalone uchwałą nr XLII/420/2014 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. zmienione uchwałą nr XXI/262/2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia      

31 sierpnia 2016 r. i uchwałą nr LXVII.874.2023 z dnia 1 marca 2023 r. Obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem sporządzonym dla 

obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy. Jest dokumentem wytyczającym ogólną 

politykę przestrzenną gminy, stanowiącym podstawową bazę w zakresie uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest ono 

wyrazem poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy wynikających m. in. z uwarunkowań, 

celów i programów rozwoju oraz oczekiwań mieszkańców gminy związanych z zaspokojeniem potrzeb 

społecznych i gospodarczych. Ponadto uwzględnia zasady określone w koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz strategii rozwoju gminy. 

Kreowana przez władze samorządowe polityka społeczno-gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w 

polityce rozwoju przestrzennego Gminy. Cele realizacji polityki przestrzennej gminy wymienione w 

Studium realizowane będą za pomocą funkcji studium tj. regulacyjnej, informacyjnej oraz 

koordynacyjnej. Ta ostatnia funkcja polegać będzie na dostarczaniu racjonalnych przesłanek dla 

decyzji lokalizacyjnych podmiotów realizujących inwestycje celu publicznego, a także dla działań z 

zakresu rewitalizacji lub  przekształceń obszarów zdegradowanych, ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, gospodarki  gminnym zasobem nieruchomości. 
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Powiązania GPR ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021-

202712 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

Domowej na lata 2023-202713  

Misją samorządu gminy Nadarzyn w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 

programy przeciwdziałania przemocy domowej jest wzmacnianie rodzin oraz dążenie do integracji 

społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz przeciwdziałanie różnym 

formom wykluczenia społecznego i wspieranie grup marginalizowanych. Zaplanowane działania 

rewitalizacyjne w ramach niniejszego GPR będą spójne przede wszystkim z celem strategicznym nr I: 

Wspieranie rodziny oraz więzi społecznych wśród mieszkańców gminy Nadarzyn oraz celem 

strategicznym nr III: Rozwój postaw partycypacji społecznej mieszkańców gminy Nadarzyn oraz 

lokalnego sektora organizacji pozarządowych. 

Powiązania GPR ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze 

oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze przyjęta została 

uchwałą nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. Strategia rozwoju 

województwa mazowieckiego 2030+ jest podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym 

politykę rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokument ten stanowi punkt odniesienia 

dla innych dokumentów programowych i planistycznych województwa. W strategii wojewódzkiej 

wskazano pięć celów strategicznych w pięciu różnych obszarach, takich jak: GOSPODARKA, 

DOSTĘPNOŚĆ, ŚRODOWISKO I ENERGETYKA, SPOŁECZEŃSTWO oraz KULTURA I DZIEDZICTWO.  

Cele strategiczne, które są spójne z założeniami GPR to obszar: GOSPODARKA – wzrost 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie 

nowych technologii, z obszaru SPOŁECZEŃSTWO – poprawa jakości i dostępności do usług społecznych 

oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w ramach nowoczesnej gospodarki.  

Działania rewitalizacyjne inwestycyjne wskazane w GPR spójne będą przede wszystkim z kierunkami 

działań zidentyfikowanymi w obszarze DOSTĘPNOŚĆ Działanie 8.5. Kompleksowa rewitalizacja w 

miastach i miejscowościach wiejskich oraz w obszarze KULTURA I DZIEDZICTWO Działanie 20.1. 

Wspieranie prac konserwatorskich (w tym restauratorskich, renowacyjnych, rewaloryzacyjnych), 

rewitalizacja obiektów i obszarów zabytkowych oraz kulturowych.  

Z kolei – zaplanowane działania rewitalizacyjne „miękkie” tj. szkolenia, czy programy społeczne 

realizować będą cel strategiczny Mazowsze zintegrowane społeczne realizowany w obszarze 

SPOŁECZEŃSTWO. Natomiast obszary specjalne, które obejmują gminę Nadarzyn określone w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Sejmiki 

Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. wskazują teren gminy jako Miejski 

Obszar Funkcjonalny Warszawy (istniejący biegun wzrostu) oraz Wiejskie obszary funkcjonalne 

uczestniczące w procesach rozwojowych. Z uwagi na zaliczenie Gminy Nadarzy do Obszaru 

Funkcjonalnego Warszawy (istniejący biegun wzrostu) zasadne będą działania zgodne z zapisami 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Warszawa wraz 

 

12 Zob. Uchwała nr  XXXIV.462.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 marca 2021 r. 
13 Zob. Uchwała nr LXXII.938.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 czerwca 2023 r. 
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miejskim obszarem funkcjonalnym, obejmującym region NUTS 2 Warszawski stołeczny, pełni funkcję 

ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim.  

Z uwagi na zaliczenie Gminy Nadarzy do Warszawsko-zachodniego obszaru strategicznej interwencji 

(OSI – problemowe) zasadne będą działania zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Interwencja w OSI warszawsko-zachodnim 

zorientowana będzie na poprawę koordynacji rozwoju nowych funkcji, związanych z intensywnym 

procesem urbanizacji, prowadzącym do powstawania konfliktów przestrzennych i chaosu 

przestrzennego. Zaplanowane działania rewitalizacyjne w GPR są zatem spójne z kierunkami 

rekomendowanych działań określonych dla obszarów funkcjonalnych obejmujących Gminę Nadarzyn.  

Powiązania GPR z Programem Ochrony Środowiska dla województwa mazowieckiego do roku 2030 

oraz Programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim (…) 

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku uchwalony uchwała nr 

2/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz Program ochrony 

powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.  Ten drugi wśród przyczyn złego stanu jakości powietrza na 

terenie województwa wskazuje stale rosnącą liczbę pojazdów na drogach przy jednoczesnym braku 

obwodnic, niewydolnym systemie transportu zbiorowego i braku na wielu obszarach alternatywnych 

do transportu indywidualnego środków komunikacji, a także wymienia problem niskiej świadomości 

ekologicznej mieszkańców województwa. Dokument określa jednocześnie cele, kierunki i działania z 

zakresu transportu. Działania minimalizujące negatywny wpływ transportu i zanieczyszczenia 

pochodzącego ze źródeł niskiej emisji zaplanowane w planie ochrony powietrza będą realizowane w 

zakresie projektów rewitalizacyjnych GPR. 

Powiązania GPR ze Strategia ZIT dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia 

ZIT) stanowi podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach 

programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. W ramach 

Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki 

działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. 

Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej 

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii 

warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość 

przestrzeni, np.: 

• rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych, 

• dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, 

• rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja 

bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, 

• rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym 

m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe, 
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• zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw 

alternatywnych, 

• poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu 

publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”, 

• rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania 

rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing, 

• poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych. 

Strategia ZIT obejmuje całą metropolię warszawską, tj. region warszawski stołeczny, stanowiący 

centralną część województwa mazowieckiego, w tym powiat pruszkowski oraz gminy wchodzące w 

jego skład: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn. W ramach ZIT będą mogły 

być realizowane wyłącznie projekty zintegrowane, rozwiązujące wspólne problemy. Realizacja 

projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR będzie spójne z jednym z celów rozwoju określonym w 

Strategii ZIT tj.  Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni, kierunek działań 2.2. Poprawa jakości i ochrona 

środowiska przyrodniczego.  

Cele określone w Strategii ZIT te będą realizowane poprzez kierunki działań, w których wskazano 

przedsięwzięcia ZIT, współfinansowane ze środków UE przeznaczonych w FEM na instrument ZIT. 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury na OR pozwoli na 

komplementarne działania do projektów gminnych zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii 

ZIT.   

Powiązania GPR z Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego Aktualizacja 2017 na lata 2015–2025 

Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego Aktualizacja 2017 na lata 2015–2025 wskazuje 19 celów 

strategicznych, podzielonych na 5 obszarów tematycznych. Należy zwrócić uwagę, że ani cele, ani 

obszary nie są uszeregowane według priorytetów – powiat musi rozwijać się w sposób 

zrównoważony. Jak zostało określone w analizie scenariuszowej, inne podejście zwiększa ekspozycję 

na zagrożenia, które mogą zniwelować starania w obszarach opartych na silnych stronach. 

Koncentracja jedynie na wybranych celach nie tylko zlikwiduje ich synergiczny charakter, lecz także 

niesie ryzyko ogólnego pogorszenia sytuacji powiatu. Priorytetyzacja występuje natomiast wewnątrz 

celów, na poziomie proponowanych kierunków działania i interwencji. W dokumencie określono wizję 

powiatu jako miejsce, które pozwala mieszkańcom w pełni korzystać zarówno z zalet bycia częścią 

stołecznej aglomeracji, jak i z dobrych stron spokojnego życia na uboczu. W powiecie pruszkowskim 

estetyczna, pełna zieleni przestrzeń publiczna i spokojne sąsiedztwo współgrają ze sprawną 

infrastrukturą oraz różnorodną bazą nowoczesnych usług i przemysłu, a rozwój oparty jest na 

współpracy terytorialnej i partycypacji. Zaplanowane do realizacji działania rewitalizacyjne Gminy 

będą realizować cele wskazane w Strategii powiatowej.  

Powiązania GPR z Celami rozwojowymi UE CP5 Europa bliżej obywateli 

Celem oddziaływania na wyzwania rozwojowe UE określono w okresie programowania 2021-2027 

poszczególne cele: CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR) CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa (EFRR) CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR) CP4. Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym (EFRR i EFS+) CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR). Ostatni z celów będzie realizowany w 

zakresie rewitalizacji projektów obejmujących adaptację i wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej 
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infrastruktury komunalnej, inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa oraz  

dziedzictwo kulturowe i naturalne (konserwacja zabytków ruchomych, prace restauratorskie i 

konserwatorskie budynków zabytkowych i przebudowa obiektów dziedzictwa naturalnego). 

Powiązania GPR ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. przyjęta została Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W Strategii wskazano cel 3. 

Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom gminy i miasta, a w ramach celów operacyjnych cel 

3.1. Poprawa warunków rozwojowych polskich miast, działania do 2020 r. Pośród działań tych 

określono konieczność dążenia do Wspierania realizacji zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na 

podstawie programów rewitalizacji ukierunkowanych na przekształcenie obszarów zdegradowanych 

(w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym). Drugim kierunkiem działania w ramach celu skierowanego na rozwój terenów 

zurbanizowanych jest promowanie podejścia partycypacyjnego w podejmowaniu decyzji oraz w 

zakresie zarządzania gminami i realizacji działań rewitalizacyjnych, w tym nacisk na realizację 

niskoemisyjnych strategii miejskich oraz strategii zrównoważonej mobilności na funkcjonalnych 

obszarach zurbanizowanych. 

Powiązania GPR z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) rozwija postanowienia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), określone w filarze rozwój 

społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. KSRR jest podstawowym dokumentem 

strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r.” W dokumencie zapisano cel: 

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 

przestrzennym. W jego ramach wskazano, że w dążeniu do zapewnienia spójności terytorialnej i 

wyrównywania szans obszarów borykających się z problemami rozwojowymi lub restrukturyzacyjnymi 

wykorzystana zostanie rewitalizacja – jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych (tj. terytoria wewnętrzne gminy, na których zidentyfikowano stan kryzysowy w 

sferze, przede wszystkim, społecznej, a także gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej). Działania rewitalizacyjne będą prowadzone na różnego typu obszarach 

miejskich i wiejskich, które nie są w stanie poradzić sobie same ze skalą lokalnych wyzwań i 

problemów spowodowanych degradacją zabudowy, czy pozostałymi elementami tkanki miejskiej, 

licznymi problemami gospodarczymi, demograficznymi, przestrzennymi i środowiskowymi.  

Rewitalizacja będzie wykorzystana jako jeden z impulsów przyspieszających procesy 

restrukturyzacyjne na obszarach zurbanizowanych, zmagających się głównie z trudnościami przemian 

społecznych czy degradacją materialną. Regulacje w zakresie rewitalizacji (obszary miejskie) i odnowy 

wsi powinny być zbieżne co do zasad ogólnych, a jednocześnie dopasowane do struktury osadniczej. 

Powinny one uwzględniać specyfikę problemów, potencjał finansowy i instytucjonalny, kapitał 

społeczny, które są odmienne na wsi i w miastach. W dokumencie wskazano odpowiedzialność 

poszczególnych jednostek administracji publicznej, która na poziomie lokalnym powinna prowadzić 

efektywne i skuteczne działania rewitalizacyjne przez gminy na podstawie programów rewitalizacji 

oraz prowadzić efektywne i skuteczne działania naprawcze przez gminy na obszarach wiejskich na 

podstawie programów odnowy wsi (uwzględniających aktywizację społeczną i gospodarczą). 
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Powiązania GPR z Krajową Polityką Miejską – w zakresie jaki dotyczy gminy wiejskiej  

Niniejszy program był tworzony ze starannym zachowaniem zgodności ze wszystkimi zapisami 

Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) w zakresie rewitalizacji. GPR jest w całości spójny z zapisami wątku 

tematycznego 4.5. KPM zatytułowanego „Rewitalizacja”. W strukturze celów rewitalizacja jest 

realizowana w ramach celu III: Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 

zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. Zgodnie z dokumentem 

strategicznym celem działań w zakresie rewitalizacji jest zmiana strukturalna danego obszaru – 

poprzez modernizację tkanki miejskiej oraz wzmocnienie lub przywrócenie na nim aktywności 

gospodarczej i społecznej – poprawa jakości życia mieszkańców.  

Zgodnie z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju 

miasta i gminy – powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym gminy w 

odniesieniu do jego obszarów problemowych. Równocześnie jest ona procesem długotrwałym, 

kosztownym i wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji. Co więcej, wymaga trafnego 

zidentyfikowania i uruchomienia lokalnych potencjałów, co często jest trudnym wyzwaniem. 

Podsumowując, działania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach programu rewitalizacji Gminy 

Nadarzyn wynikać będą z celów i kierunków działań określonych w dokumentach strategicznych na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Poniżej zaprezentowano zestawienie tabelaryczne:  

Tabela 4. Zgodność celów Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym 

Dokumenty strategiczne na 

poziomie lokalnym  

Cele programu rewitalizacji 

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie 

integracji społecznej i aktywności 

zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

obszaru rewitalizacji  

 

Strategia Rozwoju Gminy 

Nadarzyn na lata 2023-2030 

(str. 18) 

Cel strategiczny 1. Wzrost jakości 

życia mieszkańców 

Cel strategiczny 2. Wielofunkcyjny 

rozwój gospodarczy 

Cel strategiczny 1. Wzrost jakości 

życia mieszkańców 

Cel strategiczny 3. Wzrost 

atrakcyjności rekreacyjnej i 

wypoczynkowej 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Nadarzyn na lata 2021-2027 

(str. 17) oraz Gminnym 

Programem Przeciwdziałania 

Przemocy Domowej oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy 

Domowej na lata 2023-2027 

(str. 27)  

Cel strategiczny nr I: Wspieranie 

rodziny oraz więzi społecznych 

wśród mieszkańców gminy 

Nadarzyn 

Cel strategiczny nr III: Rozwój 

postaw partycypacji społecznej 

mieszkańców gminy Nadarzyn oraz 

lokalnego sektora organizacji 

pozarządowych 

Cel strategiczny nr I: Wspieranie 

rodziny oraz więzi społecznych 

wśród mieszkańców gminy 

Nadarzyn 

Cel strategiczny nr III: Rozwój 

postaw partycypacji społecznej 

mieszkańców gminy Nadarzyn oraz 

lokalnego sektora organizacji 

pozarządowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 5. Zgodność celów Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym  

Dokumenty strategiczne na 

poziomie regionalnym   

Cele programu rewitalizacji 

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie 

integracji społecznej i aktywności 

zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

obszaru rewitalizacji 

Strategia Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego 

2030+. Innowacyjne Mazowsze 

(str. 55)  

Cel strategiczny GOSPODARKA – 

wzrost konkurencyjności regionu 

poprzez rozwój działalności 

gospodarczej oraz transfer i 

wykorzystanie nowych technologii, 

z obszaru. 

Cel strategiczny SPOŁECZEŃSTWO 

– poprawa jakości i dostępności do 

usług społecznych oraz 

wzmocnienie kapitału ludzkiego i 

społecznego w ramach 

nowoczesnej gospodarki 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego (str. 187) 

Wykazana spójność:  teren gminy jako Miejski Obszar Funkcjonalny 

Warszawy (istniejący biegun wzrostu) oraz Wiejskie obszary funkcjonalne 

uczestniczące w procesach rozwojowych. Z uwagi na zaliczenie Gminy 

Nadarzy do Obszaru Funkcjonalnego Warszawy (istniejący biegun 

wzrostu) 

Program Ochrony Środowiska 

dla województwa 

mazowieckiego do roku 2030 

(str. 234)/ Program ochrony 

powietrza dla stref w 

województwie mazowieckim 

(str. 760) 

Proponowane w Programie, w ramach dobrych praktyk, działania, których 

wdrażanie spowoduje obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10, pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, jak również emisji dwutlenku 

azotu, są działaniami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 

działalności gospodarczej oraz życia codziennego społeczeństwa, które, w 

miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, powinny być wdrażane 

do codziennej praktyki przez samorząd, mieszkańców jak i 

przedsiębiorców i usługodawców w województwie mazowieckim 

Strategia ZIT dla metropolii 

warszawskiej 2021-2027+ (str. 

49) 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni, kierunek działań 2.2. Poprawa jakości i 

ochrona środowiska przyrodniczego 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Pruszkowskiego Aktualizacja 

2017 na lata 2015–2025 (str. 

30) 

Cel A: Poprawa jakości edukacji i 

podnoszenie kapitału ludzkiego 

pozwalające mieszkańcom na 

uzyskanie satysfakcji zawodowej i 

stymulujące rozwój regionu 

Cel D: Rozwój kapitału społecznego 

pozwalający na budowanie 

trwałych więzi społecznych i 

włączenie jak największej liczby 

mieszkańców w działania na rzecz 

dobra wspólnego 

Cel L: Włączenie społeczne 

zapewniające członkom różnych 

Cel M: Poprawa jakości oraz 

dostępności oferty kulturalnej, 

rozrywkowej i sportowej, 

pozwalająca na atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego blisko 

miejsca zamieszkania 

Cel N: Poprawa stanu i dbałość o 

środowisko naturalne, pozwalające 

dzisiejszym i przyszłym 

mieszkańcom powiatu na życie w 

zdrowym otoczeniu 

Cel O: Poprawa ładu 

przestrzennego i zapewnienie 
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grup społecznych równe 

korzystanie z oferty powiatu 

Cel C: Stworzenie przyjaznych 

warunków dla rozwoju biznesu ze 

szczególnym uwzględnieniem 

społecznie odpowiedzialnego 

biznesu o wysokim 

zapotrzebowaniu na wysoko 

wykwalifikowanych pracowników, 

aby zapewnić wysoką jakość miejsc 

pracy powstających w powiecie 

odpowiedniej ilości zieleni na 

terenach zurbanizowanych, aby 

powiat wyróżniał się wysoką 

estetyką i atrakcyjnością 

Cel P: Osiągnięcie wysokiej 

efektywności pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego 

pozwalające na realizację aspiracji 

rozwojowych wspólnoty 

powiatowej 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 6. Zgodność celów Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie centralnym i europejskim  

Dokumenty strategiczne na 

poziomie centralnym i 

europejskim 

Cele programu rewitalizacji 

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie 

integracji społecznej i aktywności 

zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

obszaru rewitalizacji 

Cele rozwojowe UE CP5 Europa 

bliżej obywateli (Umowa 

Partnerstwa na lata 2021-2027, 

str. 35) 

DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE (konserwacja zabytków 

ruchomych, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków 

zabytkowych, odbudowa, budowa, rozbudowa obiektów dziedzictwa 

naturalnego) 

REWITALIZACJA (adaptacja i wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa 

i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej, inwestycje 

dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa 

Strategia Odpowiedzialnego 

Rozwoju 2020 (str. 48) 

Cel 3.1. Poprawa warunków rozwojowych polskich miast, działania do 

2020 r. 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

(KPZK 2030) (str. 76) 

Cel 2. Poprawa spójności 

wewnętrznej i terytorialne 

równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków 

dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich 

terytoriów 

Cel 4. Kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i 

walorów krajobrazowych Polski  

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie 

ładu przestrzennego 

 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju. Polska 2030. 

Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego 

poprzez wzrost zatrudnienia i 

Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego równoważenia 
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Trzecia Fala (str. 42)  stworzenie „workfare state”  

Cel 11. Wzrost społecznego kapitału 

rozwoju  

 

rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie (str. 

47) 

Cel 2 SPÓJNOŚĆ Przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego, 

integracja społeczna 

Cel 1 KONKURENCYJNOŚĆ 

Wykorzystanie walorów 

środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego   

Krajowa Polityka Miejska – w 

zakresie jaki dotyczy gminy 

wiejskiej (str. 33)  

Wątek tematyczny 4.5. Rewitalizacja oraz Proponowane rozwiązania w 

zakresie dotyczącym działań rewitalizacyjnych  

Źródło: Opracowanie własne 
 

Rozdział VIII. System zarządzania gminnym programem rewitalizacji   

Niniejszy rozdział określa opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie 

kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu 
 

Realizacja (wdrożenie) Programu 

 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponad kadencyjnym, określającym cele i plany 
działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń 
jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania. 

Opis Struktury Zarządzania programem rewitalizacji  

Główne podmioty, na których spoczywa obowiązek wdrożenia GPR to: 

Tabela 7. Podmioty realizujące czynności z zakresu zarządzania GPR  

Podmiot Zadania 

Wójt Gminy Nadarzyn  

− nadzór nad sporządzaniem i realizacją GPR, 

− przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR, 

− podejmowanie decyzji w sprawie zmian i aktualizacji GPR, 

− powołanie członków Komitetu Rewitalizacji  

Rada Gminy Nadarzyn   
− zatwierdzenie i uchwalenie dokumentu GPR oraz jego aktualizacji, 

− ustalanie zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji  

Komitet Rewitalizacji (zaplanowany do 

powołania w trybie art. 7 ust. 3 ustawy 

o rewitalizacji) 

− stanowienie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, 

− prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-dorad-

czą Wójta Gminy  

Kierownicy Referatów UG oraz 

kierownicy jednostek organizacyjnych 

GOPS w Nadarzynie, NOK 

− współpraca w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

działań rewitalizacyjnych, 

− realizacja projektów służących osiągnięciu celów rewitalizacji, 

− przygotowywanie informacji na temat realizacji projektów wynikających z 
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GPR i osiągniętych wskaźników, 

− współpraca w przygotowywaniu projektów aktualizacji GPR,  

− informowanie o ewentualnych zagrożeniach związanych z realizacją pro-

jektów i GPR, 

Partnerzy procesu, którzy zgłosili 

propozycje działań rewitalizacyjnych 

do objęcia zapisami GPR oraz 

mieszkańcy, organizacje społeczne itp.  

− udział w konsultacjach społecznych dotyczących GPR,  

− informowanie o zjawiskach negatywnych, potrzebach i potencjałach ob-

szaru rewitalizacji, 

− aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, infrastruk-

turalnych zgodnie z lokalnymi potrzebami i interesami, 

− realizacja przedsięwzięć zgłoszonych do GPR.  

Źródło: opracowanie własne 

System zarządzania rewitalizacją wymaga osadzenia w istniejącym systemie zarządzania rozwojem 

gminy i strukturze organizacyjnej UG Nadarzyn. Obsługę administracyjno-organizacyjną procesu 

rewitalizacji zapewnia Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UG Nadarzyn – a w niej 

Koordynator programu rewitalizacji.  

Analiza ryzyka wraz ze środkami zaradczymi 

Przeprowadzona analiza dla obszarów zdegradowanych stanowi w pewnym sensie analizę ryzyka w 

kontekście przyjętego w GPR (na poziomie celów rewitalizacji) zakresu niezbędnych interwencji 

samorządu Gminy Nadarzyn. Wskazano tam czynniki, które występują (lub mogą potencjalnie 

wystąpić) niezależnie od aktywności samorządu lokalnego, lecz stanowią jednocześnie konkretne 

uwarunkowania, w obrębie których samorząd będzie realizował swoje założenia rewitalizacji. 

Jako, że Program realizowany będzie na przestrzeni wielu lat i w tym czasie zmianie ulegały będą 

lokalne i zewnętrzne uwarunkowania, przewidziano ścieżki postępowania na wypadek wystąpienia 

potencjalnych trudności dla realizacji GPR. 

Na poziomie indywidualnych projektów do najpoważniejszego ryzyka należy: 

⎯ nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych produktów – do barier, które składają 

się na to ryzyko można zaliczyć np. niezrealizowanie robót w przewidzianym zakresie ze 

względu na problemy techniczne, prawne czy społeczne. Z tego powodu prowadzony będzie 

monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów. W razie konieczności ich 

aktualizacji, Rada Gminy będzie władna do podejmowania uchwał w sprawie zmian w 

Programie, tak aby GPR mógł w dalszym ciągu spełniać swoje zadania operacyjne. 

Każdorazowo wybierany będzie taki wykonawca, który swoim doświadczeniem i potencjałem 

technicznym gwarantować będzie terminową i zgodną z zakresem rzeczowym implementację 

zaplanowanych działań; 

⎯ nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych rezultatów – w razie zidentyfikowania 

takiego problemu we wdrażaniu GPR dla pojedynczego projektu, po jego merytorycznym 

uzasadnieniu, Rada Gminy będzie mogła podjąć stosowną uchwałę w sprawie zmian w 

Programie dla konkretnego projektu. Zasadniczo jednak UG dołoży wszelkich starań, aby 

wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w zakładanym wymiarze (odpowiednia promocja działań 

itd.); 
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⎯ nieuzyskanie środków finansowych na realizację projektów – dla każdego projektu wskazano 

jego potencjalne źródła finansowania, co minimalizuje ryzyko nieuzyskania dofinansowania 

zewnętrznego. Głównym założeniem dla realizacji danego projektu jest uzyskanie 

współfinansowania (m.in. ze środków UE, budżetu Państwa). Brak dofinansowania może 

wpłynąć na przesunięcie w czasie kolejnych etapów projektów do momentu zapewnienia 

wystarczających środków w budżecie lub też Gmina zapewni dodatkowe, brakujące środki 

finansowe. Zostaną podjęte wszelkie środki, aby dokumentacja aplikacyjna została 

przygotowana rzetelnie, a w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły nieprawidłowości, które 

mogłyby skutkować cofnięciem całości lub części przyznanych środków. Każdorazowo zostanie 

przeprowadzona staranna ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie; 

⎯ w przypadku niepowodzenia w realizacji pojedynczych projektów, w tym takich, które 

stanowią fundament dla kolejnych działań, UG powoła odpowiedni zespół zadaniowy, złożony 

z pracowników merytorycznych właściwych wydziałów UG i jednostek organizacyjnych, a w 

miarę potrzeb również ekspertów zewnętrznych. Zespół ten wspólnie znajdzie najbardziej 

optymalne rozwiązanie problemu, np. wdrożenie alternatywnego projektu, zaspokajającego 

daną potrzebę społeczności lokalnej 

Na poziomie realizacji GPR jako całości można wyróżnić następujące potencjalne sytuacje 

Problemowe: 

⎯ zmiana polityczna we władzach gmin – mogłaby ona skutkować odmienną wizją rewitalizacji. 

Wybrane do realizacji projekty nie zostały jednak wytypowane w oparciu o sympatie 

polityczne, a o niezależne badania ekspertów zewnętrznych i opinie mieszkańców. GPR może 

podlegać aktualizacji, polegającej na opracowaniu i wpisaniu nowych projektów do katalogu 

zadań, jednakże czynniki polityczne nie będą miały wpływu na wybór projektów. Będzie on 

każdorazowo opiniowany przez Radę Gminy po szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności 

przez specjalistów z Urzędu Gminy 

⎯ nie osiągnięcie porozumienia z interesariuszami GPR na etapie wdrażania Programu – brak 

akceptacji ze strony zainteresowanych podmiotów mógłby przekreślić zasadność Programu, 

jednakże dla jego akceptacji społecznej odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne z 

mieszkańcami i badania ankietowe, a w Programie uwzględniono zgłoszone postulaty i 

propozycje wysuniętych przez nich konkretnych zadań. Zagwarantowano również możliwość 

zgłaszania uwag już w trakcie realizacji Programu, które będą przedyskutowane wraz z 

osobami je zgłaszającymi w celu uzyskania porozumienia; 

⎯ ryzyko opóźnień w związku z procedurami administracyjnymi – harmonogram realizacji 

poszczególnych zadań i projektów w ramach GPR przewiduje możliwe wystąpienie opóźnień, 

dlatego wskazane w nim terminy zostały określone z marginesem czasu potrzebnym do 

przeprowadzenia odpowiednich procedur urzędowych. 

Ramowy harmonogram realizacji oraz koszty zarządzania gminnym programem rewitalizacji 

W poniższej tabeli przedstawiono ramowy harmonogram realizacji GPR - w odniesieniu do czynności 

proceduralnych niezbędnych do podjęcia w procedurze wdrażania GPR.  
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Tabela 8. Ramowy harmonogram realizacji GPR 

Lp. Etapy i rodzaje działań 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

1  
Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy 
Nadarzyn 

       

2  Powołanie Komitetu Rewitalizacji        

3  
Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

       

4  Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (co najmniej raz w roku)        

5  Działania informacyjno-promocyjne Gminnego Programu Rewitalizacji        

6  Monitoring projektów rewitalizacyjnych         

7  
Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

       

8  
Przygotowanie projektów do realizacji, pozyskanie finansowania 
zewnętrznego, wdrożenie projektów 

       

9  
Podsumowanie działań rewitalizacyjnych realizowanych ze wsparciem 
finansowym środków zewnętrznych w perspektywie finansowej na 
lata 2021-2027 zgodnie z zasadą n+3  

       

10  
Przygotowanie do działań rewitalizacyjnych w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej po 2027 roku  

       

Źródło: opracowanie własne 

W poniższej tabeli oszacowano inne możliwe wydatki, jakie będzie generowało wdrożenia GPR.  

Tabela 9. Szacowane koszty zarządzania GPR w okresie jego wdrożenia  

Lp. Działania Liczba Jednostka Cena [zł] Wartość [zł] 

1  Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji  1 szt. 10 000,00 10 000,00 

2  Obsługa Komitetu Rewitalizacji - koszty 
organizacji szkoleń i podnoszenia kompetencji 
członków Komitetu  

1 komplet 1 000,00 1 000,00 

3  Działania informacyjno-promocyjne, w tym:     

4a Ulotki i broszury informacyjno-promocyjne 1   komplet 1 000,00 1 000,00 

4b Inne (wsparcie eksperckie i in.) 1 komplet 1 000,00 1 000,00 

Razem: 13 000,00 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rozdział IX. System monitorowania i oceny gminnego programu 
rewitalizacji 

Poniższy rozdział opisuje system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 

w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, program rewitalizacji 

podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 

monitorowania i oceny określonym w tym programie. Z kolei - według art. 22 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji ocena sporządzona przez Wójta Gminy podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji 

oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy i w BIP. Poniżej zaprezentowano opis szczegółowych 

rozwiązań dotyczących monitorowania i oceny GPR: 

Monitoring i sprawozdawczość  
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Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczących realizacji 

działania. Celem monitoringu jest bieżąca ocena realizacji zadań strategicznych, poprzez 

kontrolowanie, czy dane zadania zostały w pełny sposób zrealizowane w zakładanym czasie, czy 

osiągnięte zostały planowane rezultaty oraz czy nie zostały przekroczone przeznaczone na realizację 

działań środki finansowe. W systemie monitorowania dokonano wyboru poniższych wskaźników 

pozwalających monitorować efekt długofalowy całego Programu. Wskaźniki dotyczący całego 

Programu należy odróżnić od wskaźników monitorujących poszczególne przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. Wskaźniki oddziaływania mierzą zmiany zachodzące w wyniku wdrażania Programu i 

poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Wskaźniki dotyczące całego obszaru 

zidentyfikowanego jako obszar rewitalizacji, na którym realizowane będą działania rewitalizacyjne. 

Proces monitoringu będzie zatem zadaniem ciągłym po przyjęciu Programu, w którym zakłada się 

aktywne uczestnictwo podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne oraz interesariuszy 

rewitalizacji, czyli przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu i rezultatu poszczególnych projektów będą zbierane corocznie w formie 

aktualizacji danych. Ich analiza powinna odbywać się  dwukrotnie w okresie realizacji programu, jako 

przegląd śródokresowy i końcowy. System monitorowania wskaźników projektów rewitalizacyjnych 

polegałby na opracowaniu syntetycznej tabelarycznej informacji odnoszącej się do rocznego okresu 

wdrożenia GPR. Terminy opracowania corocznych raportów podsumowujących wdrażanie GPR będą 

dostosowane do terminów opracowania raportu rocznego o stanie gminy, przedstawianego corocznie 

Radzie Gminy do dnia 31 maja.  

Monitorowanie postępu rzeczowego w ramach GPR powinno być prowadzone przez Koordynatora 

programu rewitalizacji na bieżąco, równolegle z analizą postępu finansowego. Dane na temat 

postępów w osiąganiu wskaźników w ramach poszczególnych programów wraz z opisem ewentualnie 

zidentyfikowanych trudności w realizacji wartości docelowych, a także podjętych działań zaradczych, 

powinny być raportowane w ramach systemu sprawozdawczości przez „właścicieli” projektów, czyli 

podmioty odpowiedzialne za realizację tych projektów. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i 

odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu monitoringu. 

 

Tabela 10. Organizacja procesu monitoringu GPR  

Stanowisko Zadania w procesie Odpowiedzialność 

Kierownik referatu 

merytorycznego lub 

jednostki organizacyjnej UG 

Nadarzyn / GOPS w 

Nadarzynie / NOK / podmiot 

realizujący pozostały projekt 

rewitalizacyjny  

Realizacja projektów 

rewitalizacyjnych ujętych w GPR, 

sporządzenie sprawozdania z 

realizacji tych projektów  

Efektywne wykonanie zadań, terminowe 

przekazanie informacji o realizowanych 

projektach.  

Sporządzenie corocznego raportu 

monitoringowego z realizacji 

projektów rewitalizacyjnych i 

wdrożenia GPR  

Weryfikacja informacji o stanie realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć. 

Terminowe przekazanie raportu do 

opiniowania Komitetowi Rewitalizacji 

oraz do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 

Komitet Rewitalizacji  Pełnienie roli opiniodawczo-

doradczej w sprawach dotyczących 

monitorowania procesu rewitalizacji 

Formułowanie oceny jakościowej 

procesu rewitalizacji z punktu widzenia 

społeczności lokalnej.  
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- opiniowanie raportu 

monitoringowego oraz raportu z 

badania ewaluacyjnego/  

 Wójt Gminy Podejmowanie decyzji w sprawie 

zmian i aktualizacji GPR. 

Zatwierdzenie terminów i sposobów 

wykonania zadań, zatwierdzenie 

raportu monitoringowego, przyjęcie 

rekomendacji wynikających z 

raportu. 

Nadzór nad realizacją i aktualizacją GPR.  

Nadzór nad wykonaniem zadań 

zaplanowanych w budżecie gminy na 

dany rok - w ramach procesu 

rewitalizacji.  

 

Źródło: Opracowanie własne  

Poniżej zaprezentowano wskaźniki rezultatu długofalowego dla poszczególnych celów programu 

rewitalizacji. Wartości bazowe wskaźników zostały określone na etapie programowania GPR, 

natomiast wartości docelowe oszacowano w ostrożny sposób, posiłkując się aktualną wartością 

średnią danego zjawiska. 

Tabela 11. Wskaźniki rezultatu długofalowego gminnego programu rewitalizacji   

Wskaźniki rezultatu długofa-

lowego  

Jednostka 

miary  

Stan na         

2022 rok* 
Trend  

Wartość doce-

lowa wskaźnika 

na 2030 rok  

Źródło danych    

 Cel szczegółowy 1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz stworzenie warunków  do rozwoju miesz-
kańców obszaru rewitalizacji 

Udział bezrobotnych zareje-

strowanych w liczbie ludno-

ści w wieku produkcyjnym 

[%] 

szt. 1,8  1,7 

GUS Statystyczne    

Vademecum Samo-

rządowca  

Liczba rodzin korzystających 

z pomocy finansowej 
rodzin 170  150 

Raport o gminy / 

GOPS w Nadarzynie 

Udział osób korzystających 

ze świadczeń społecznych w 

ludności ogółem 

% 1,4  1,3 

GUS Statystyczne  

Vademecum Samo-

rządowca 

Podmioty gospodarki naro-

dowej w rejestrze REGON na 

10 tys. ludności  

szt. 1 881  1 900 
Urząd Gminy                     

Nadarzyn 

Wskaźniki rezultatu długofa-

lowego  

Jednostka 

miary  

Stan na         

2022 rok* 
Trend  

Wartość doce-

lowa wskaźnika 

na 2030 rok  

Źródło danych    

 Cel szczegółowy 2. Poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów ob-

jętych rewitalizacją w wy-

niku realizacji projektów 

GPR  

ha 0  3 
Urząd Gminy               

Nadarzyn 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 
szt. 0  10 

Urząd Gminy             

Nadarzyn 
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zlokalizowanych na rewitali-

zowanych obszarach 

* w zależności od dostępności danych pochodzących ze statystyki publicznej lub z danych własnych Gminy Nadarzyn 

Źródło: Opracowanie własne  

Wartości bazowe wskaźników zostały określona na etapie programowania GPR, natomiast wartości 

docelowe oszacowano w ostrożny sposób, posiłkując się aktualną wartością średnią danego zjawiska. 

Wysokość wartości docelowej określono na poziomie realnym do osiągnięcia przy uwzględnieniu 

zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i skali planowanych działań. 

Ocena stopnia realizacji celów GPR z użyciem informacji o stanie obszaru rewitalizacji 

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy lata. W odniesieniu do 

problematyki aktualności ocenie podlegać będą poszczególne składowe dokumentu GPR pod kątem 

spójności z bieżącymi uwarunkowaniami procesu. Ocena aktualności ma za zadanie zidentyfikować 

przesłanki związane z potrzebą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji i dostosowania go do 

bieżącego stanu procesu. Ocena aktualności polegająca na cyklicznym przeglądzie zapisów GPR jest 

instrumentem, który umożliwia utrzymywanie żywotności programu w dłuższej perspektywie, w jakiej 

trzeba oczekiwać na pozytywne efekty procesu rewitalizacji. W przypadku gdy GPR zostanie przyjęty w 

2023 r., pierwsza ocena zjawisk kryzysowych obszaru rewitalizacji odbędzie się w 2026 r. i obejmować 

będzie 3-letni okres obowiązywania programu w latach 2023-2025, a kolejne po następnych trzech 

latach.  

Aktualizacja programu rewitalizacji  

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy lata. W odniesieniu do 

problematyki aktualności ocenie podlegać będą poszczególne składowe dokumentu GPR pod kątem 

spójności z bieżącymi uwarunkowaniami procesu. Ocena aktualności ma za zadanie zidentyfikować 

przesłanki związane z potrzebą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji i dostosowania go do 

bieżącego stanu procesu. Ocena aktualności polegająca na cyklicznym przeglądzie zapisów GPR jest 

instrumentem, który umożliwia utrzymywanie żywotności programu w dłuższej perspektywie, w jakiej 

trzeba oczekiwać na pozytywne efekty procesu rewitalizacji. Stwierdzona nieaktualność GPR (w 

odniesieniu m.in. do otoczenia dokumentów strategicznych, założeń celów i kierunków działań, 

opisów projektów, systemu monitorowania bądź zarządzania procesem) stanowi przesłankę do 

zmiany Programu skutkującą możliwością identyfikacji nowych problemów, podjęcia dodatkowych 

działań rewitalizacyjnych, uwzględnienia zmian w otoczeniu prawnym i strategicznym procesu 

rewitalizacji. Rekomendacja związana z rozpoczęciem procedury aktualizacyjnej GPR powinna wynikać 

z raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. Powinna zostać zatwierdzona przez Zespół ds. 

rewitalizacji oraz pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji.  

Zakres zmian w GPR powinien uzasadniać tworzony raport z  oceny stopnia realizacji i aktualności 

GPR. Przesłanką do podjęcia aktualizacji GPR mogą być również niepożądany stopień realizacji celów 

procesu (nieosiągnięcie zakładanych wartości wskaźników monitorowania), jak i negatywna ocena 

procesu. W przypadku, gdy wartość niezrealizowanych przedsięwzięć w ramach danego celu 
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przekroczy 50% jego wartości, pod uwagę będzie brane wprowadzenie zmian w sformułowaniu celu 

oraz ewentualne skorygowanie wskaźników, które zostały mu przypisane. Dodatkową przesłanką do 

aktualizacji będzie konieczność wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, których 

przyczyną mogą być uwarunkowania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na ich 

realizację.  

W sytuacji, gdy konieczna okaże się zmiana Programu, zgodnie z ustawą o rewitalizacji Wójt Gminy 

wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku zostanie załączona opinia Komitetu 

Rewitalizacji. Zmiana programu rewitalizacji nastąpi w trybie, w jakim został on uchwalany. Zmiana 

programu nie będzie wymagała opinii uprawnionych organów i przeprowadzenia konsultacji 

społecznych jeśli zmiana nie będzie dotyczyć podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

zawartych w GPR na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 5 lit. a ustawy o rewitalizacji.  

W przypadku wniosków o ujęcie nowych przedsięwzięć w GPR należy zbadać ich związek z celami 

procesu rewitalizacji Gminy Nadarzyn oraz zgodność z lokalnymi politykami publicznymi i 

dokumentami strategicznymi. Planowane do ujęcia w GPR projekty rewitalizacyjne powinny 

charakteryzować się wysokim potencjałem do kreowania spójności społeczno-gospodarczej obszaru 

rewitalizacji i zaspokajać pilne potrzebny lokalnej społeczności.  

Rozdział X. Zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej 
gminy 

Niniejszy rozdział opisuje niezbędne zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy 

Zgodnie z art. 21 ust 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego realizacja gminnego programu rewitalizacji może rodzić 

konieczność uwzględnienia w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy, działań 

prowadzących do zapobiegania wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości 

korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie zasad ustalania 

wysokości czynszów. Uchwałą nr X.119.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Nadarzyn na lata 2015 – 2019 (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7539) określono program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nadarzyn. W programie wskazano wykaz lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy wskazując również najważniejsze potrzeby oraz plan 

remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków; w programie określono 

również zasady polityki czynszowej oraz sposób i zasady zarządzania budynkami i lokalami 

stanowiącymi własność gminy.  

Dla realizacji niniejszego GPR nie wskazuje się konieczności zmian w uchwałach dotyczących 

gospodarki mieszkaniowej Gminy Nadarzyn. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych to proces 

naprawczy, który zawiera szereg działań, takich jak przeciwdziałanie degradacji zasobów i poprawę 

jakości życia. Są to takie działania jak podniesienie standardu zamieszkania poprzez remonty, 

modernizacje zasobów mieszkaniowych oraz realizację inwestycji w ramach budowy budynków 

komunalnych. Tak jak wskazano na wstępie, nie wskazano konieczności zmian w uchwałach 

dotyczących gospodarki mieszkaniowej Gminy. 
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Rozdział XI. Opis sposobu zapewnienia udziału interesariuszy w procesie 
rewitalizacji, w tym w ramach Komitetu Rewitalizacji 

Niniejszy rozdział opisuje sposób zapewnienia udziału interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tym w ramach 

Komitetu Rewitalizacji 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 

dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą Wójta gminy. Komitet Rewitalizacji uprawniony będzie do opiniowania zmian w GPR na 

etapie jego realizacji oraz monitorowania i ewaluacji, jak również podejmowania inicjatyw związanych 

z rewitalizacją Gminy. Komitet uczestniczyć będzie również w sporządzaniu i opiniowaniu projektów 

uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy  związanych z prowadzeniem działań 

rewitalizacyjnych. Stanowisko Komitetu Rewitalizacji nie będzie wiążące dla Rady Gminy, ani Wójta 

Gminy. Na pierwszym posiedzeniu Komitet wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego oraz 

Zastępcę Przewodniczącego Komitetu. Posiedzenia Komitetu odbywać się będą w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz w roku, z udziałem Wójta Gminy lub osoby przez niego wyznaczonej.  

W skład Komitetu wejdą wyłącznie przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 

ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Planuje się aby Komitet liczył nie mniej niż 7 członków i nie więcej niż 15 

członków. Członków Komitetu powoła Wójt Gminy na wspólną kadencję w drodze zarządzenia. 

Kadencja Komitetu będzie trwała 5 lat. Członkowie Komitetu będą wybierani w trybie otwartego 

naboru oraz wskazani przez Wójta Gminy spośród przedstawicieli Urzędu Gminy, czy jednostek i 

podmiotów samorządowych. Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewni Urząd Gminy. Za 

pracę w Komitecie nie przysługiwać będzie wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustalone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji.  

Rozdział XII. Specjalna Strefa Rewitalizacji  

Niniejszy rozdział stanowi wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa 

Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, na wniosek wójta Rada Gminy podejmuje uchwałę w 

sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wniosek o 

ustanowienie Strefy składa się po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji i zgodnie z jego 

ustaleniami. Specjalna strefa rewitalizacji ustanawiana jest na obszarze rewitalizacji przez Radę Gminy 

na okres maksymalnie 10 lat. Jej wprowadzenie pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych 

związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych 

udogodnień i specjalnych procesów. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, bądź jego części nie 

przewiduje się utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i zastosowania instrumentów prawnych  

dedykowanych Strefie. Analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru rewitalizacji i analizy 

poczynione na etapie programowania zapisów Programu pozwalają na stwierdzenie, że obszar 

rewitalizacji Gminy Nadarzyn nie wymaga zastosowania instytucji specjalnej strefy rewitalizacji w 

celu realizacji planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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Rozdział XIII. Sposób realizacji GPR w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego 

Niniejszy rozdział stanowi wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z wymogami wskazanymi w przepisach ustawy o rewitalizacji   

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji podzielone było na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy etap obejmował 

przygotowanie danych przestrzennych w postaci wektorowej z wykorzystaniem bazy ewidencji 

gruntów i budynków (EGiB), wyznaczenie wstępnego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

oraz redakcję kartograficzną obejmującą podział map na arkusze w skali 1:5000.   

Delimitacja wstępna oparta była na analizach przestrzennych wskaźników uwarunkowań (IMD) 

przedstawionych w części diagnostycznej dokumentu oraz analizie użytkowania gruntów ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów zabudowanych. W tym celu wykorzystano narzędzia algebry 

mapowej i analiz geostatystycznych w oparciu o pozyskane dane w oprogramowaniu Quantum GIS 

(ang. Geographic Information Systems). Analiz dokonano wykorzystując uprzednio przygotowane 

dane wektorowe.  

Drugi etap delimitacji obejmował pracę na wygenerowanych mapach. Wstępne wyznaczenie 

obszarów przedstawiono do wewnętrznej konsultacji eksperckiej w ramach realizacji niniejszego 

opracowania, w ramach której dokonano korekt obszarów uwzględniając przestrzenne rozmieszczenie 

projektów rewitalizacyjnych. Etap ten był istotny ze względu na założenia metodologiczne.  

Etap trzeci obejmował prace związane z ostatecznym ustaleniem granic obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji w oprogramowaniu GIS. Obszar zdegradowany pokrywa się z obszarem 

rewitalizacji. Opracowanie ponownie wykonano w postaci wektorowej uwzględniając efekty 

wykorzystanych wcześniej metod. Integralną częścią niniejszego opracowania stanowi załącznik 

graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 

rewitalizacji. 

Na załączonych do GPR mapach zaprezentowano lokalizację podstawowych i uzupełniających 

projektów rewitalizacyjnych. W przypadku projektów infrastrukturalnych odniesiono się do lokalizacji 

na podstawie działki ewidencyjnej, natomiast w przypadku projektów „miękkich” nie przypisanych do 

konkretnej działki, wskazano cały obszar rewitalizacji. Takie rozwiązanie służyć ma jedynie sygnalizacji 

terytorialnego zakresu projektu rewitalizacyjnego. Aby utrzymać wymaganą przepisami ustawy o 

rewitalizacji skalę map 1:5000 mapa obszaru rewitalizacji została podzielona na arkusze. Na mapach 

zaznaczono kolorami funkcje działek obszaru rewitalizacji. W załączonej legendzie znalazło się 

wyjaśnienie poszczególnych kolorów użytych na mapie. Mapy zostały podzielone na arkusze – takie 

same jak w przypadku delimitacji obszaru rewitalizacji – tak więc skala jest ta sama 1:5000 i podział na 

arkusze jest ten sam.  

Analiza podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 

wskazuje na brak konieczności zmiany przeznaczenia terenu na skutek realizacji projektów 

rewitalizacyjnych. Nie zidentyfikowano również zasadności przyjęcia nowych miejscowych planów 

rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zatem konieczności dokonywania wyznaczenia granic 
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obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów 

nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu. Nie przewiduje się także wszczęcia 

postępowania scaleniowego.  
 

Zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji: 

Niezwłocznie po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, rada gminy wprowadza przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne zawarte w tym programie, służące realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć 

nie są wystarczające do wpisania ich do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

gminy, rada gminy wprowadza przedsięwzięcia do tego załącznika niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych 

danych. 

Rozdział XIV. Opiniowanie programu przez właściwe podmioty 

Niniejszy rozdział opisuje informację o wyniku opiniowania programu przez właściwe podmioty określone w 

art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji  

GPR jest narzędziem do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, która należy do zadań własnych gminy. 

Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji zaproponowano szereg działań rewitalizacyjnych w postaci 

przedsięwzięć i wynikających z nich projektów, których systematyczna realizacja doprowadzi do 

wyjścia z sytuacji kryzysowej, zbadanej na danym terenie.  

Celem Programu jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i osiągniecie 

wysokiego oraz równego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. GPR stanowi 

również podstawowe narzędzie w celu ubiegania się o dofinansowanie dla projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy Unii Europejskiej.  

Projekty zawarte w GPR nie określają ram i założeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. GPR nie 

określa szczegółowych ram i założeń w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Dokument nie ogranicza, ani nie rozszerza zakresu obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i obronności państwa. Formy ochrony zabytków leżących w obszarze rewitalizacji 

zostały określone na mocy przepisów odrębnych. Wszelkie inwestycje prowadzone w obrębie obszaru 

rewitalizacji dotyczące obiektów objętych prawną ochroną należy konsultować z odpowiednim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obszar rewitalizacji i realizacja poszczególnych 

przedsięwzięć i projektów zawartych w programie nie obejmuje swym zasięgiem gruntów 

usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, których zagospodarowanie powinno się 

odbywać na zasadach zawartych w przepisach odrębnych. 

Wójt Gminy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji wystąpił do właściwych podmiotów o 

zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, a zaakceptowane zmiany wynikające z 

uzyskanych opinii zostały wprowadzone do projektu GPR. W toku uzgodnień pozyskano stanowiska od 

właściwych podmiotów (zarząd właściwego powiatu, zarząd właściwego województwa, właściwy 

wojewoda, właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, właściwy 

komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, właściwy państwowy wojewódzki inspektor 

sanitarny, właściwa gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna, operator sieci uzbrojenia terenu, 
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w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych, Komitet Rewitalizacji, Wojewódzki 

Konserwator Zabytków oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

Rozdział XV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu 
programu 

Niniejszy rozdział opisuje informację o przeprowadzeniu analizy jej zapisów pod kątem spełnienia kryteriów 

kwalifikujących do oceny oddziaływania na środowisko i jej wynikach oraz wynik OOŚ w przypadku obowiązku 

jej przeprowadzenia 

Niniejszy program rewitalizacji nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko konieczne jest 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odnosząc wymogi ww. ustawy 

należy przeanalizować, czy program rewitalizacji należy do ww. grupy drugiej dokumentów o 

charakterze sektorowym, tj. czy ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć kwalifikowanych 

jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.  

GPR jest dokumentem ogólnym, w ramach którego zaproponowano działania o charakterze nie 

inwestycyjnym (poprawiającymi aktywność mieszkańców), które uzupełnione zostały działaniami 

inwestycyjnymi z zakresu modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, poprawy 

stanu technicznego budynków, poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych i terenów 

zieleni, poprawy jakości powietrza. W ramach realizacji GPR zakłada się m.in. stworzenie miejsc 

rekreacji przyjaznych i bezpiecznych dla mieszkańców, służących integracji i aktywizacji, odnowę 

istniejących obiektów w celu realizacji nowych usług społecznych dla ludności. 

Cele rewitalizacji i przedsięwzięcia mają charakter komplementarny wobec obowiązujących 

dokumentów strategicznych i planistycznych gminy i obszaru rewitalizacji. Zadania związane z 

przeprowadzeniem robót budowlanych elementów zabudowy obszaru rewitalizacji, czy 

zagospodarowaniem terenów zieleni, mogą na etapie realizacji wykazywać negatywne, 

krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko, które będzie miało charakter lokalny, związany z 

miejscem inwestycji i odwracalny, tj. ustąpi po zakończeniu prac. 

Program nie zalicza się również do dokumentów planistycznych wyszczególnionych w art. 46 ust. 1 

ustawy, jak również nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, gdyż nie 

wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko. Program nie zalicza się również do dokumentów wymienionych 

w art. 46 ust 3 ustawy. Obszar rewitalizacji nie obejmuje terenów prawnie chronionych, w tym 

obszarów NATURA 2000. Realizacja zapisów GPR nie jest sprzeczna z celami ochrony obszarów 

objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 

związku z tym należy uznać iż działania wynikające z GPR nie spowodują znaczącego oddziaływania na 

środowisko. 
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Załącznik nr 1- Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 
obszaru rewitalizacji  

Założenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji  

W aspekcie przestrzennym oraz pośrednio powiązanych z nim sferach technicznej i środowiskowej 

diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała następujące problemy i potrzeby rewitalizacyjne tj. 

konieczność oddziaływania na przestrzeń publiczną o wysokiej jakości i estetyce, słabo funkcjonujące 

centrum gminy; konieczność podniesienia jakości ciągów komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji;  

zasadność kontynuacji budowy wizerunku obszaru rewitalizacji jako przestrzeni atrakcyjnej i 

przyjaznej dla mieszkańców w celu zahamowania spadku liczby mieszkańców oraz przyciągnięcia 

nowych, wykreowanie obszaru rewitalizacji, szczególnie w ścisłym centrum Nadarzyna (rynek 

nadarzyński), jako miejsca prestiżowego dla prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa jakości 

przestrzeni publicznych, zaniedbanej zieleni oraz przestrzeni wokół prestiżowych budynków 

publicznych.  

Planowane działania obejmują również modernizację istniejących ulic w celu poprawy jakości 

komunikacji pieszej i wyposażenia ich w odrębne ciągi dla ruchu rowerowego oraz realizacja nowych 

połączeń niezależnych od ruchu kołowego. Kolejną istotną kwestią będzie konieczność oddziaływania 

na tkankę komunalną poprzez wsparcie prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi 

na obszarze rewitalizacji. Finalnie, stworzenie ogólnodostępnych, atrakcyjnych miejsc integracji 

społecznej oraz rekreacji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, szczególnie mieszkańców OZ i OR.   

Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych OR 

Poniżej zaprezentowano mapę przedstawiająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-

przestrzennych obszaru rewitalizacji wskazując lokalizację projektów rewitalizacyjnych, z 

zastrzeżeniem projektów „miękkich” odnoszących się do całego obszaru rewitalizacji. 
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Mapa 2. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji  
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Załącznik nr 2- Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych  

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu 
Poniatowskiego w Nadarzynie   

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt 
 

Gmina Nadarzyn 
Referat Inwestycji 

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 

Lokalizacja projektu  
 

Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 
działka nr ew. 504/1, 505/4  
 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C2. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie  
Placu Poniatowskiego na działce 504/1 i 505/2 w gm. Nadarzyn. Realizacja zaplanowanych w projekcie 
działań inwestycyjnych pozwoli na udostępnienie miejsca mieszkańców na realizację działań miękkich z 
sąsiadującym Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi grupami 
interesariuszy. Zrewitalizowany plac stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej, miejscem 
wypoczynku, miejscem organizacji imprez kulturalnych jak również targowych, oddolnych inicjatyw 
społecznych. 
Przystosowanie obszaru rewitalizacji do zmian klimatu między innymi poprzez stworzenie 
demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, 
poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych. 

Zakres planowanych działań  Realizacja zadania obejmujące w szczególności następujące elementy tj. rozbiórka istniejących budynków 
wyłączonych z użytkowania, niwelacja terenu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wykonanie robót 
betonowych, dostawa i montaż trampolin wraz z otoczeniem, wykonanie alejek o nawierzchni 
betonowej, brukarskiej, żwirowej oraz z płyt kamiennych oraz wykonanie nasadzeń wyselekcjonowanych 
roślin kwitnących, różowatych, bylin iglastych, bylin liściastych oraz roślinności powojnikowej przy 
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pergoli oraz dostawa i montaż elementów małej architektury: Huśtawek parkowych modułowych, Ławek 
z oparciem, Ławek modułowych z donicami, Stołu do gier planszowych, Pergoli wspornikowej, Koszy na 
śmieci, Latarni LED niskich, Latarni LED wysokich, Tablic informacyjnych strefowych, Tablicy 
informacyjnej głównej oraz Dostawa i montaż systemu monitoringi CCTV  
- prace ogrodnicze;  
- prace w zakresie zieleni: wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, zakładanie darni, nowe nasadzenia 
zieleni,  
- pielęgnacja gwarancyjna zieleni;  
- prace w zakresie podnoszenia bioróżnorodności: wykonanie zastępczych siedlisk dla owadów i innych 
bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających (hotele dla owadów);  
- wykonanie i zakładanie stałych karmników dla ptaków i wiewiórek, instalacja skrzynek;  
- zakładanie domków dla małych ssaków (np. jeży). 
Zapewnienie dostosowania przestrzeni dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innymi 
szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Plac Poniatowskiego znajduje się w centralnej części obszaru rewitalizacji. Teren pokryty jest 
nawierzchnią zieloną nieurządzoną z nielicznymi nasadzeniami wysokimi do wykorzystania w 
projektowanej aranżacji. Podstawowe przeznaczenie terenu to wbudowane usługi turystyki, obsługi 
nieruchomości, wynajmu, poczty, telekomunikacji, hoteli, restauracji, pośrednictwa finansowego, 
administracji (bank), edukacji, działalności weterynaryjnej; handlu detalicznego, oraz szeroko 
rozumianych usług towarzyszących. 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 

⎯ Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji (os.) 

⎯ Nowe miejsca pracy przy zagospodarowaniu parku (szt.) 

⎯ Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.) 

⎯ Liczba osób korzystających z miejsc wspólnego spędzania wolnego czasu (os.)    

Planowany okres realizacji (lata) 2024-2025 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

8 000 000 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ FEM 2021-2027, FEMA.09.01, FEMA.05.07 

⎯ Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

⎯ Rządowy Fundusz Polski Ład 
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⎯ środki WKZ  

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ środki własne Gminy  
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P2. Zagospodarowanie terenu stawu w Parku Młochowskim 

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Gmina Nadarzyn 
Referat Inwestycji  

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 
GOPS Gminy Nadarzyn 
 

Lokalizacja projektu  
 

Młochów  
działka nr ew. 213 (część działki) 
 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C2. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Rewitalizacja terenu parku w Młochowie celem zapewnienia dobrze funkcjonującej przestrzeni 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Młochowa, Koła wędkarskiego jak również pozostałej 
społeczności gminy Nadarzyn i przyjezdnych. 

Zakres planowanych działań  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zewnętrznego części dz. nr ew. 
213 w m. Młochów, gmina Nadarzyn. W ramach rewitalizacji planuje się w szczególności odmulenie 
stawu, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, budowę układu ścieżek (alejki 
żwirowe), budowę małej architektury, oświetlenia terenu, uzupełnienie systemu monitoringu, 
nasadzenia uzupełniające roślinności wraz z pielęgnacją. 
Zakres prac obejmuje:  
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych zgłoszeń lub pozwoleń na 
budowę (w tym uzgodnienie z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w Warszawie),  
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- roboty przygotowawcze,  
- rewitalizację części działki. 
W ramach rewitalizacji planuje się w szczególności odmulenie stawu, uporządkowanie terenu, 
wykonanie nawierzchni utwardzonych, budowę układu ścieżek (alejki żwirowe), budowę małej 
architektury, oświetlenia terenu, uzupełnienie systemu monitoringu, nasadzenia uzupełniające 
roślinności wraz z pielęgnacją. W ramach rewitalizacji parku planuje się przede wszystkim budowę alejek 
żwirowych tożsamych z istniejącymi oraz wprowadzenie placyków z ławkami i koszami, jak również 
ustawienie stołów do gier planszowych. Do wykonania jest także odmulenie stawu oraz renowacja 
przepustu okularowego. Na terenie wykonane zostaną nasadzenia uzupełniające roślinnością.  
Na całym rewitalizowanym terenie planowane jest również uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego .  
W odmulenia stawu projektuje się wykonanie oczyszczenia dna stawu z namułów nieczystości stałych 
oraz szczątków organicznych w tym gałęzi wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim 
sąsiedztwie skarp i umocnień brzegowych. Ze względu na specyfikę obiektu nie zachodzi potrzeba 
określenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych właściwych dla budynków. 
Działania inwestycyjne w tym zakresie podniosą atrakcyjność turystyczną obszaru, ale przede wszystkim 
służyć będą mieszkańcom Młochowa, osobom młodym, seniorom oraz innym osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. Wejścia na teren parku zaprojektowano w sposób zapewniający dostęp osób 
z niepełnosprawnościami bezpośrednio z terenu poprzez układ chodników i alejek oraz ukształtowanie 
terenu.  
Zapewnienie dostosowania przestrzeni dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innymi 
szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Teren znajduje się poza obszarem rewitalizacji. Sposób realizacji projektu przyczyni się do osiągnięcia 
celów GPR. Realizacja projektu zapewni zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Na etapie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni, planuje się aktywne 
zaangażowanie mieszkańców, w tym seniorów w konsultacje społeczne kreacji docelowego wyglądu tego 
miejsca, np. umiejscowienie ławeczek, czy dodatkowe ekologiczne „hotele” dla owadów. Zapewniona 
zostanie przestrzeń dla aktywności seniorów, gdyż teren sąsiaduje bezpośrednio z oficyną parkową Parku 
Młochowskiego. W budynku tym znajduje się siedziba Klubu Seniora Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie. Na terenie parku poddanego modernizacji w wyniku realizacji projektu, będą 
mogły być organizowane liczne aktywności skierowane szczególnie do seniorów z terenu gminy tj. 
warsztaty senioralne, czy gminna konferencja dla dobra seniora. Warto podkreślić, że gmina Nadarzyn 
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ma doświadczenie w realizacji takich projektów14. Nowe miejsce aktywności mieszkańców może być 
również lokalizacją realizacji projektów rewitalizacyjnych tj. P6. Społecznie zorganizowani  - 
uruchamianie lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej mieszkańców Nadarzyn, czy P7. Kogel-mogel - 
twórczo wspieramy mieszkańców Nadarzyna. Planuje włączenie społeczności lokalnej w realizację 
samych działań infrastrukturalnych związanych z realizacją projektu P2.  
W centralnej części działki znajduje się zbiornik wodny. Działka objęta opracowaniem znajduje się w 
centrum parku im. Janusza Grzyba w Młochowie. Tereny bezpośrednio przy zbiorku wodnym (stawie) 
regularnie są koszone i utrzymywane w ładzie przestrzennym. Pozostały teren jest zaniedbany i w sposób 
przypadkowy zarośnięte zielenią niską i wysoką. Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowana Przestrzennego i pod opieką Konserwatora Zabytków.  
Teren objęty projektem obejmuje:  Powierzchnia całkowita terenu: 7 413,00 m2, Powierzchnia zbiornika 
wodnego 2 965,00 m2, Powierzchnia nasadzeń uzupełniających 4 202,00 m2, Powierzchnia układu 
ścieżek 246,00 m2. Potrzebą realizacji projektu jest konieczność kontynuacji działań infrastrukturalnych 
mających na celu udostępnienie terenu parkowego mieszkańcom na celem aktywizacji, rekreacji i 
działalności kulturowej. Projekt jest powiązany z innymi projektami rewitalizacyjnymi (P5., P6., P7.).   

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 

⎯ Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji (os.) 

⎯ Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.) 

⎯ Liczba osób korzystających z miejsc wspólnego spędzania wolnego czasu (os.) 
 

Planowany okres realizacji (lata) 2029-2030 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

2 000 000,00 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ FEM 2021-2027, FEMA.09.01, FEMA.05.07 

⎯ Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

⎯ Rządowy Fundusz Polski Ład 

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ środki WKZ  

⎯ środki własne Gminy 

 

14 Zob. więcej na https://gops.nadarzyn.pl/101,klub-seniora-oficyna  

https://gops.nadarzyn.pl/101,klub-seniora-oficyna
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Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P3. Modernizacja terenu przy ulicy Sitarskich w Nadarzynie w celu nadania mu nowych 
funkcji funkcjonalno-użytkowych 

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Gmina Nadarzyn 
Referat Inwestycji  

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 

Lokalizacja projektu  Nadarzyn, ul. Sitarskich   
dz. nr ew. 440/39 
 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C2. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 
C1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz 
zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
kompleksowej rewitalizacji terenu przy ul. Sitarskich w Nadarzynie i nadanie terenowi nowych funkcji 
funkcjonalno-użytkowych. Projekt przyczyni się do aktywnego procesu rewitalizacji w zakresie 
społecznym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Przyczynią się do tego działania realizowane 
w ramach komplementarnych projektów finansowanych ze środków EFS+, w tym przede wszystkim w 
ramach projektu pt. „Kogel-Mogel twórczo wspieramy mieszkańców Nadarzyna”.  

Zakres planowanych działań  Zakres prac obejmuje: 
- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych; 
- niwelacja terenu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi 
- wykonanie nowych obrzeży betonowych dla projektowanych stref tematycznych; 
- dostawa i montaż zestawu trampolin  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej strefy trampolin  
- wykonanie alejek o nawierzchni betonowej, brukarskiej, żwirowej oraz z płyt kamiennych;  
- Wykonanie nasadzeń wyselekcjonowanych do strefy roślin kwitnących, różowatych, bylin iglastych, 
bylin liściastych  
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- dostawa i montaż elementów małej architektury np. stołów do gier planszowych, tablic informacyjnych 
dla grup strefowych, tablicy informacyjnej głównej, dostawa i montaż systemu monitoringi CCTV oraz 
zamontowanie ławek z oparciem; 
- prace ogrodnicze;  
- prace w zakresie zieleni; 
- pielęgnacja gwarancyjna zieleni;  
- zakładanie domków dla małych ssaków (np. jeży). 
Zapewnienie dostosowania przestrzeni dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innymi 
szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w sferze społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej 
dotyczące braku zagospodarowanych miejsc do spędzania wolnego czasu. Obszar przewidziany do 
zagospodarowania obejmuje działkę nr ew. 440/39 o pow. 2 459 m2. Teren pokryty jest nawierzchnią 
zieloną nieurządzoną z nielicznymi nasadzeniami wysokimi do wykorzystania w projektowanej aranżacji. 
Działka nr ew. 440/39 objęta jest MPZP przyjętego uchwałą nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 4 października 2004r. 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 

⎯ Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji (os.)  

⎯ Liczba osób korzystających z miejsc wspólnego spędzania wolnego czasu (os.) 

Planowany okres realizacji (lata) 2027-2028 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

1 000 000 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ FEM 2021-2027, FEMA.09.01, FEMA.05.07 

⎯ Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

⎯ Rządowy Fundusz Polski Ład 

⎯ środki WKZ  

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ środki własne Gminy 
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P4. Modernizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy w rejonie ronda Armii 
Krajowej w Nadarzynie  
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Status projektu  Uzupełniający projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Gmina Nadarzyn 
Referat Inwestycji  

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 
Zarząd Województwa Mazowieckiego  
 

Lokalizacja projektu  Nadarzyn 
Skrzyżowanie (o ruchu okrężnym) u zbiegu ulic Warszawskiej, Pruszkowskiej i Kościelnej w Nadarzynie 
 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C2. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 
 

Cel projektu 
 

Poprawa jakości przestrzeni publicznych i komfortu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 
przebudowę oświetlenia ronda AK w Nadarzynie i przejść dla pieszych w obrębie tego ronda.   

Zakres planowanych działań  Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze 
ronda Armii Krajowej w Nadarzynie, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji i konieczne roboty drogowe. W ramach 
przebudowy planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe, przebudowę 
oświetlenia ulicznego.  

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, wprowadzenie 
rozwiązań energooszczędnych poprzez zastosowania oświetlenia LED. Poprawa dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯  Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg [km.] 

⎯  Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie 
włączenia społecznego [os.] 

   

Planowany okres realizacji (lata) 2027 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

350 000 zł  
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Potencjalne źródła finansowania ⎯ Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

⎯ Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

⎯ Rządowy Fundusz Polski Ład 

⎯ środki własne Gminy 
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P5. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Nadarzyn  

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Organizacje pozarządowe działającej na terenie Gminy Nadarzyn   
 

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 

Lokalizacja projektu  
 

Budynek Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn  
 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP szczególnie 
na obszarze rewitalizacji  

Zakres planowanych działań  W ramach przedsięwzięcia będą organizowane szkolenia i kursy zarówno dla działających na terenie 
gminy Nadarzyn oraz w jego najbliższej okolicy.  Organizacja konferencji promującej projekt i zakup 
niezbędnych gadżetów promocyjnych. Organizacja wsparcia doradczego dla lokalnych przedsiębiorców 
szczególnie młodych osób pragnących podjąć działalność gospodarczą. W zakresie możliwości kosztów 
kwalifikowanych wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: 
szkolenie pn. "ABC BIZNESU", pomoc eksperta w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie 
wsparcia pomostowego. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej, 
fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe.  

Krótki opis problemu jaki ma Przedsięwzięcie odpowiada na problem wymagający wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości. W 
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rozwiązać projekt diagnozie sfery gospodarczej obszaru rewitalizacji przedstawiały go niekorzystne wartości wskaźnika 
obrazujące niską przedsiębiorczość mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy w porównaniu z 
mieszkańcami Nadarzyna wykazują mniejszą aktywność zawodową. Dotyczy to m.in. osób w wieku 50+, 
które jako grupa narażona na marginalizację z powodu wieku została wskazana jako ta, do której warto 
skierować pomoc. Inną grupą wymagającą wsparcia w zakresie przedsiębiorczości są osoby z 
niepełnosprawnościami. Ponadto obszar rewitalizacji cechuje wyższy stopień bezrobocia i ubóstwa.  
Zdiagnozowane problemy społeczne dotyczą osób nieaktywnych zawodowo, o niskich kompetencjach i 
wykształceniu. Projekt stanowić będzie kontynuację projektów społecznych realizowanych na terenie 
gminy Nadarzyn w mijającej perspektywie finansowej. 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Liczba szkoleń [szt.] 

⎯ Liczba uczestników wydarzeń [os.] 

Planowany okres realizacji (lata) 2028-2030 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

1 500 000 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 

⎯ Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 

⎯ Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ środki własne Gminy  
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P6. Społecznie zorganizowani  - uruchamianie lokalnej aktywności i rewitalizacji 
społecznej mieszkańców Nadarzyna  

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 
 

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie  
GOPS, LGD 

Lokalizacja projektu  Cały obszar rewitalizacji  
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Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Angażowanie obywateli i obywatelek obszaru rewitalizacji w sprawy publiczne i działania społeczne. 
Wzrost jakości i zakresu działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz poprawa jakości realizowanych w tym zakresie polityk publicznych. Pobudzenie 
aktywności społ. obszarów o najwyższej koncentracji problemów społecznych. Poprawa przepływu 
informacji na linii mieszkaniec - instytucja - mieszkaniec dotyczącego konkretnych potrzeb społecznych i 
możliwości ich zaspokojenia. 

Zakres planowanych działań  Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i cyfrowe mieszkańców pozwalając nabyć 
nowe umiejętności. Organizacja konferencji promującej projekt.  
 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Jednym ze zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji jest niska aktywność społeczna 
mieszkańców. Przyczyną tej niskiej aktywności jest między innymi niewystarczająca wiedza 
o działalności organizacji społecznych i pozarządowych, samorządu i jednostek pomocniczych 
samorządu. Brakuje osób, które są gotowe zająć się mobilizowaniem i wsparciem społeczności w zakresie 
podejmowania inicjatyw budujących relacje sąsiedzkie i zachęcających osoby wykluczone do aktywnych 
działań na rzecz zmiany swojej sytuacji. Ponadto szczegółowe potrzeby mieszkańców obszarów 
rewitalizacji bywają niezwykle trudne do precyzyjnego zidentyfikowania, co dodatkowo pogłębia brak 
wiary mieszkańców w zmianę ich sytuacji i niechęć do podejmowania inicjatyw. Projekt jest 
komplementarny pod względem problemowym związanym z koniecznością podniesienia aktywności 
społecznej mieszkańców: P7. Kogel-mogel - twórczo wspieramy mieszkańców Nadarzyna. 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem (szt.) 

⎯ Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem (szt.)  

⎯ Liczba organizacji partnerów społecznych, które zwiększyły swój potencjał 

Planowany okres realizacji (lata) 2025-2028 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

200 000 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” 

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji, w ramach funduszy 
norweskich i EOG 
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⎯ FEM 2021-2027, Działanie FEMA.08.03 

⎯ Fundusze Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. 
Stefana Batorego  

⎯ Środki własne Gminy 
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P7. Kogel-mogel - twórczo wspieramy mieszkańców Nadarzyna 

Status projektu  Podstawowy projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 
 

Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie  
 

Lokalizacja projektu  
 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie 
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Zwiększenie dostępności do edukacji oraz wspieranie rozwoju mieszkańców, podniesienie i poszerzenie 
kompetencji zawodowych mieszkańców, integracja mieszkańców i rozbudzenie ich aktywności 
społecznej. Projekt przyczyni się również do aktywnego procesu rewitalizacji w zakresie społecznym. 
Poprzez działalność doradczą projekt będzie przeciwdziałać szeroko pojętej dyskryminacji w życiu 
społecznym. Tym samym zapobiegać będzie zjawiskom skrajnego ubóstwa rodzin, 
problemom społecznym i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. 

Zakres planowanych działań  Grupa docelowa projektu, mieszkańcy obszaru rewitalizacji zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu 
planuje się przeprowadzenie zintegrowanych oraz zindywidualizowanych programów realizowanych w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, które obejmować będą usługi aktywnej integracji o charakterze:  

⎯ społecznym – w zakresie przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej: działanie to obejmie przede wszystkim szkolenia i 
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warsztaty, tj.: poradnictwa psychologicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi 
sytuacjami w życiu, zwiększania poczucia własnej wartości, budowania i rozwijania umiejętności 
interpersonalnych; organizacji indywidualnych spotkań rozwojowych z elementami coachingu - 
organizacji i przeprowadzenia indywidualnych spotkań, w których uczestnik pracuje nad własnym 
rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem sobie celów życiowych i 
zawodowych; spotkania te mają na celu zwiększenie motywacji i zmobilizowanie do działania,  
treningu pracy - ćwiczenie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowania i opracowania 
podstawowych dokumentów, tj. życiorys zawodowy i list motywacyjny, przygotowanie się do 
rozmowy kwalifikacyjnej 

⎯ aktywizującym – w zakresie wzrostu poziomu wykształcenia, dostosowania wykształcenia lub 
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; doradztwo zawodowe w zakresie wyboru 
kierunku kształcenia w zawodach użytecznych na rynku podwarszawskim, szkolenia w ramach 
podniesienia kwalifikacji zawodowych w zawodach zakończone certyfikatem 

Usługi te będą realizowane w oparciu o: poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających docelowo powrót do życia 
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 
Zakłada się, że zajęcia aktywizujące w zakresie społecznym skierowane będą m.in. do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystających z zasiłków pomocy społecznej, długotrwałe 
bezrobotnych osobom powyżej 50 roku życia. Wnioskodawcy działają bezpośrednio na terenie objętym 
rewitalizacją, dlatego też będą w stanie zidentyfikować potrzeby zarówno indywidualnych mieszkańców, 
jak też większych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ten sposób możliwe 
będzie realizowanie działań na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary we własne umiejętności, 
pewności siebie, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobywaniu i utrzymaniu pracy przez osoby z 
różnych środowisk o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Obszar, na którym realizowany będzie projekt został zakwalifikowany do terenów zdegradowanych, 
wymagających rewitalizacji. Oznacza to, że funkcjonowanie organizmu miejskiego w tych obszarach jest 
mocno zaburzone z uwagi na następujące sfery: społeczną, funkcjonalno-przestrzenną oraz techniczną. 
Identyfikowane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji, wyższe bezrobocie, uzależnienie od 
środków pomocy społecznej oraz niższa niż średnia gminy integracja społeczna mierzona wskaźnikiem 
aktywności organizacji pozarządowych. Problem ten wiąże się również z zagrożeniem wykluczenia 
społecznego osób: o niskich kompetencjach zawodowych, i o kompetencjach zawodowych nie 
przystających do obecnego rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób dorosłych (w tym w wieku powyżej 
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50 lat) i długotrwale bezrobotnych osób młodych. Niezbędna jest ich aktywna integracja poprzez 
zintegrowane i zindywidualizowane programy w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, aktywizującym i zawodowym. 

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie (os.) 

⎯ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu [os.] 

⎯ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu  (os.). 

 

Planowany okres realizacji (lata) 2025-2030 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

300 000 zł  

Potencjalne źródła finansowania ⎯ Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” 

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji, w ramach funduszy 
norweskich i EOG 

⎯ FEM 2021-2027,  

⎯ Fundusze Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. 
Stefana Batorego  

⎯ Środki własne Gminy 
 

Nazwa i numer projektu 
rewitalizacyjnego 

P8. Nadarzyn 2.0 - nowe otwarcie: Nadarzyn - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek 
przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej 
mieszkańców 

Status projektu  Uzupełniający projekt rewitalizacyjny 
 

Podmiot realizujący projekt Gmina Nadarzyn 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy 
GOPS Gminy Nadarzyn  
Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 
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Podmiot współpracujący przy 
realizacji projektu  

Gmina Nadarzyn 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 
Referat Działalności Gospodarczej 
Nadarzyński Ośrodek Kultury  
nadarzyńscy przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń 

Lokalizacja projektu  
 

Urząd Gminy Nadarzyn 
ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 

Cele Programu Rewitalizacji, na 
które oddziaływać ma projekt 

C1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel projektu 
 

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza ludzi młodych, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz 
pobudzenie aktywności społecznej w duchu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości 

Nadarzyn oraz gminy Nadarzyn. Pobudzenie rozwoju Nadarzyna w trzech podstawowych obszarach: 

gospodarczym, środowiskowym i społecznym przy jednoczesnym wsparciu zasobów instytucjonalnych 
gminy Nadarzyn. 

Zakres planowanych działań  W ramach projektu realizowane będą między innymi: warsztaty, programy mentoringowe i start-upowe 
dla przedsiębiorczości młodych mieszkańców Nadarzyna, program współpracy z nadarzyńskimi 
przedsiębiorcami, projekty kulturalne, m.in. organizacja Jarmarku bożonarodzeniowego na placu 
Poniatowskiego w Nadarzynie, opracowanie kompleksowej strategii gospodarczej dla obszaru 
rewitalizacji Gminy Nadarzyn oraz Gminy Nadarzyn w formie Masterplanu Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Głównym celem Masterplanu jest wyznaczenie kluczowych kierunków rozwojowych dla sektora 
przedsiębiorstw w Nadarzynie w perspektywie 10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 
startupowego. Dokument ma wskazywać, na podstawie przeprowadzonych diagnoz, analiz i konsultacji, 
kierunki długofalowe wzmocnienia gminy pod kątem gospodarczym, maksymalnego wykorzystania 
endogenicznych zasobów (uwzględnienie kluczowych produktów gminy) wyzwolenia potencjałów wśród 
firm i lokalnego społeczeństwa, nadania/ przywrócenia gminie konkretnej gospodarczej tożsamości, na 
której zarówno gmina, jak i przedsiębiorcy mogliby budować swoje przewagi konkurencyjne. Masterplan 
obejmuje swoim zasięgiem - Gminę Nadarzyn oraz obszar rewitalizacji Gminy Nadarzyn wraz ze 
wskazaniem połączeń funkcjonalnych w obszarze gospodarki i rynku pracy z gminami ościennymi.15 

 

15 Zakres zrealizowanych analiz obejmować będzie w szczególności: 
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Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać projekt 

Obszar rewitalizacji znajdujące się w gorszej sytuacji niż Gmina Nadarzyn, boryka się z szeregiem 
problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są 
kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować 
się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby 
starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić 
wydajność lokalnej administracji.  

Prognozowane produkty i rezultaty 
(wskaźniki produktu i rezultatu)  
  

⎯ Liczba inwestycji i innowacji społecznych w rozwój społeczności lokalnych (szt.)  

⎯ Liczba kompleksowych działań rewitalizacyjne (we wszystkich aspektach) (szt.) 

⎯ Liczba projektów animacyjno – aktywizujących na rzecz dzieci i młodzieży (szt.)  

⎯ Liczba opracowanych lokalnych strategii rozwoju przedsiębiorczości (szt.) 
 

Planowany okres realizacji (lata) 2025-2030 

Szacowana (orientacyjna) wartość 
projektu (zł) 

2 000 000 zł  

 

1) Przeprowadzenie diagnozy stanu środowiska gospodarczego Gminy Nadarzyn w obszarze: 
a) Gospodarka: 
I. Identyfikacja branż (sektorów gospodarki) występujących w Gminie Nadarzyn. 
II. Analiza rynku przedsiębiorstw w zależności od sektora gospodarki. 
III. Ocena potencjału branż występujących w Gminie Nadarzyn ze szczególnym uwzględnieniem zasobów endogenicznych. 
IV. Wskazanie specjalizacji regionu w tym potencjalnych dziedzin innowacji. 
V. Ocena potencjału budowania środowiska i tworzenia warunków rozwoju inicjatyw start-upowych. 
VI. Diagnoza potrzeb interesariuszy dokumentu. 
b) Potencjał rynku pracy w Gminie Nadarzyn. 
c) Dostępna infrastruktura i potencjał inwestycyjny Gminy Opoczno wraz z diagnozą dostępności instytucji otoczenia biznesu. 
d) Ocena dotychczasowej polityki gospodarczej Gminy Nadarzyn. 
2) Wypracowanie misji i wizji Gminy Nadarzyn w zakresie rozwoju gospodarczego. 
3) Określenie celów i priorytetów Gminy Nadarzyn w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
4) Opracowanie listy przedsięwzięć oraz systemu ich wdrażania wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania, identyfikacją interesariuszy, wskazaniem harmonogramu 
oraz wskaźnikami dla poszczególnych przedsięwzięć. 
5) Opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Masterplanu. 
6) Dodatkowe warunki i procedury obowiązujące w realizacji Masterplanu – o ile zajdzie taka konieczność. 
7) Opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz 
ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji 
w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Masterplanu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Nadarzyn oraz sprawozdanie z jego konsultacji społecznych. 
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Potencjalne źródła finansowania ⎯ Środki WFOŚiGW/ NFOŚiGW 

⎯ Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

⎯ środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  

⎯ Środki własne Gminy 

 
 
 


